



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ธ.ก.ส.

ไตรมาสที่ 3/2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

The Way We Are



The Way We Are

SO1 เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันธุรกิจที่สร้างรายได้ให้องค์กร

โครงการ (ระยะเวลา)	ผลผลิต	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
โครงการสินเชื่อกลุ่มใหม่ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ (Secure Port) (1 เม.ย. 68 ถึง 31 มี.ค. 69)	3 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ (Secure Port) เพื่อรองรับการเติบโต จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์	ความสำเร็จของการพัฒนา ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ (Secure Port) เพื่อรองรับการเติบโต ร้อยละ 100	จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 100	10.10 ล้านบาท	0.35 ล้านบาท	ไม่มี

SO2 บริหารจัดการคุณภาพสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน

โครงการ (ระยะเวลา)	ผลผลิต	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
โครงการบริหารจัดการหนี้ตามศักยภาพ (น้ำ โคลน ดิน) (1 เม.ย. 68 ถึง 31 มี.ค. 69)	3 ผลิตภัณฑ์/มาตรการ บริหารจัดการหนี้	ความสำเร็จของการพัฒนา ผลิตภัณฑ์/มาตรการบริหาร จัดการหนี้ ร้อยละ 100	3 ผลิตภัณฑ์/มาตรการ บริหารจัดการหนี้ ร้อยละ 100	0.1 ล้านบาท	ยังไม่เบิกจ่าย	ไม่มี



The Way We Are

SO3 เพิ่มขีดความสามารถลูกค้าเชิงพาณิชย์ผ่านแกนกลางการเกษตร

โครงการ (ระยะเวลา)	ผลผลิต	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
โครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้า พักชำระหนี้ (1 เม.ย. 68 ถึง 31 มี.ค. 69)	เกษตรกรลูกค้าพักชำระ หนี้ที่ได้รับการฟื้นฟู พัฒนาศักยภาพ	ความสำเร็จของการฟื้นฟูศักยภาพ ลูกค้าพักชำระหนี้ จำนวน 300,000 ราย	มีลูกค้า พักชำระหนี้ที่ผ่านการ พัฒนาฟื้นฟู จำนวน 316,729.00 ราย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

SO4 เพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

โครงการ (ระยะเวลา)	ผลผลิต	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
โครงการยกระดับบริการใหม่บน BAAC Mobile (1 เม.ย. 68 ถึง 31 มี.ค. 69)	1. ลูกค้า BAAC Mobile (สะสม) 2. เพิ่มบริการบน BAAC Mobile	1. จำนวน $\geq$ 5 ล้านราย 2. จำนวน $\geq$ 3 บริการ	1. จำนวน 5.51 ล้านราย 2. พัฒนาบริการ 5 บริการ	20.20 ล้านบาท	0.97 ล้านบาท	ไม่มี



The Way We Are

SO5 เพิ่มศักยภาพบุคลากรและกระบวนการรองรับการเติบโตทางธุรกิจ

โครงการ (ระยะเวลา)	ผลผลิต	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
โครงการยกระดับความรู้และผลิตภาพบุคลากรให้ทันกับธุรกิจใหม่ (1 เม.ย. 68 ถึง 31 มี.ค. 69)	จำนวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	จำนวน 3,000 คน	พนักงานที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรและผ่านเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว 13,671 ราย	16 ล้านบาท	1.35 ล้านบาท	ไม่มี

SO6 บริหารจัดการองค์กรและชุมชนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน


โครงการ (ระยะเวลา)	ผลผลิต	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
โครงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1-2 จากการดำเนินงานภายในอาคาร (1 เม.ย. 68 ถึง 31 มี.ค. 69)	โครงการที่ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ความสำเร็จของการดำเนินโครงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำนวน 4 โครงการ	ดำเนินโครงการ 1) เปลี่ยนยานพาหนะเป็นยานยนต์ไฟฟ้า 2) เครื่องปรับอากาศระบบ Inverter 3) สร้างอาคารประหยัดพลังงาน 4) การควบรวมสาขา	0.2 ล้านบาท	0.15 ล้านบาท	ไม่มี



The Way We Are

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม) ไตรมาสที่ 3/2568 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

หน่วย : ล้านบาท



SO	งบประมาณ	การเบิกจ่าย		คงเหลือ	
SO1	10.10	0.35	(3.46%)	9.75	(96.54%)
SO2	0.10	-	(0.00%)	0.10	(100.00%)
SO3	-	-	(0.00%)	-	(0.00%)
SO4	20.20	0.97	(4.80%)	19.23	(95.20%)
SO5	16.00	1.35	(8.44%)	14.65	(91.56%)
SO6	0.20	0.15	(75.00%)	0.05	(25.00%)