

การแบ่งงวดงานงานปรับปรุงอาคารสาขากำแพงเพชร สำนักงาน ช.ค.ส.จังหวัดกำแพงเพชร

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน



งวดที่ 1 จำนวนเงิน 30 % ของราคาค่าปรับปรุงฯ จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ดำเนินการ

1. งานรื้อถอนกระเบื้องเดิมภายในโซนห้องโถงห้องทำงาน และโซนห้องอาหาร ห้องพัสดุ พร้อมเก็บวัสดุที่รื้อถอนออกจากพื้นที่แล้วเสร็จ
2. งานวางแผนผังการเดินร้อยท่อวางสายระบบไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ และกำหนดจุดติดตั้ง ตามแบบแปลนแล้วเสร็จ
3. งานรื้อถอนกระเบื้องเดิมภายนอกสำนักงาน พร้อมเก็บวัสดุที่รื้อถอนออกจากพื้นที่แล้วเสร็จ
4. งานรื้อถอนกระเบื้องภายในสำนักงาน โซนห้องผู้จัดการ โซนพื้นที่ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมเก็บวัสดุที่รื้อถอนออกจากพื้นที่แล้วเสร็จ

ซึ่งต้องดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่กำหนดให้ผู้รับจ้างลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 จำนวน 30% ของราคาปรับปรุงฯ จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ดำเนินการ

1. งานปูกระเบื้องโซนห้องโถงหลังภายในสำนักงาน โซนห้องทำงาน ห้องอาหาร ห้องพัสดุ ห้องผู้จัดการ โซนพื้นที่ผู้ช่วยผู้จัดการแล้วเสร็จ
2. งานปูพื้นกระเบื้องภายนอก ภายในอาคารสำนักงานสาขาและอุปกรณ์ส่วนควบแล้วเสร็จ
3. งานรื้อถอนกระเบื้องโซนบัญชีการเงิน ห้องโถงโซนที่พักคอย พร้อมเก็บวัสดุที่รื้อถอน และปูกระเบื้องโซนนี้แล้วเสร็จ และติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบโซนนี้แล้วเสร็จ
4. งานเดินท่อร้อยสาย ติดตั้งเต้ารับสายไฟฟ้า โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ต่อกับตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าและเดินสายดินเรียบร้อยแล้วเสร็จตามแบบแปลน
5. งานติดตั้งทาสีบัวแนวขอบผนังล่าง และติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบอื่นแล้วเสร็จ

ซึ่งต้องดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่กำหนดให้ผู้รับจ้างลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 3 จำนวน 40% ของราคาปรับปรุงฯ จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ดำเนินการ

1. งานรื้อถอนกระเบื้องห้องน้ำหน่วย ชาย หญิง ห้องพัสดุหน่วย พร้อมเก็บวัสดุที่รื้อถอนออกจากพื้นที่แล้วเสร็จ
2. งานปูกระเบื้องห้องน้ำหน่วย ชาย หญิง ห้องพัสดุหน่วยพร้อมทาสีผนังห้องแล้วเสร็จ
3. งานต่อท่อระบายอากาศห้องน้ำหน่วย ชาย หญิง บ่อเกรอะ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำเดิม ต่อท่อโถปัสสาวะเสร็จ

ซึ่งต้องดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่กำหนดให้ผู้รับจ้างลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง