

รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการ ธ.ก.ส.

ไตรมาสที่ 3/2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ธ.ก.ส.
ไตรมาสที่ 3/2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

SO1 เพิ่มประสิทธิภาพทางการเงิน

โครงการ (ระยะเวลา)	ผลผลิต	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
โครงการปรับกระบวนการอำนวยสินเชื่อรายใหญ่สหกรณ์ และขยายฐานลูกค้าใหม่ (1 เม.ย. 67 ถึง 31 มี.ค. 68)	สินเชื่อเติบโต (รายใหญ่)	ความสำเร็จของการอำนวยสินเชื่อรายใหญ่สหกรณ์ฯ และขยายฐานลูกค้าใหม่ ร้อยละ 100	ร้อยละ 98.75	0.50 ล้านบาท	0.21 ล้านบาท	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> การแข่งขันด้านอัตราดอกเบี้ยในตลาด <u>ข้อเสนอแนะ</u> ออกผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการของลูกค้า

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ธ.ก.ส.
ไตรมาสที่ 3/2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

SO2 ยกระดับการบริหารจัดการคุณภาพสินเชื่ออย่างยั่งยืน

โครงการ (ระยะเวลา)	ผลผลิต	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการหนี้ถึงกำหนดชำระ (1 เม.ย. 67 ถึง 31 มี.ค. 68)	ระบบแจ้งเตือนถึงกำหนดชำระแยกพนักงานผู้รับผิดชอบ และระบบการกำกับติดตามหนี้ถึงกำหนดชำระ	ความสำเร็จของการพัฒนาระบบแจ้งเตือนถึงกำหนดชำระแยกพนักงานผู้รับผิดชอบ และระบบการกำกับติดตามหนี้ถึงกำหนดชำระ ร้อยละ 100	ร้อยละ 100.00	1.20 ล้านบาท	-	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ธ.ก.ส.
ไตรมาสที่ 3/2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

SO3 พัฒนา สร้างความสัมพันธ์ เพื่อเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

โครงการ (ระยะเวลา)	ผลผลิต	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
โครงการฟื้นฟูศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ (1 เม.ย. 67 ถึง 31 มี.ค. 68)	ลูกค้าพักชำระหนี้ผ่านการฟื้นฟูพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้น หรือต้นทุนลดลง หรือผลผลิตเพิ่มขึ้น	ความสำเร็จของการฟื้นฟูศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้	ร้อยละ 93.50	-	-	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ธ.ก.ส.
ไตรมาสที่ 3/2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

SO4 เพิ่มขีดความสามารถองค์กรและบุคลากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ (ระยะเวลา)	ผลผลิต	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
โครงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (1 เม.ย. 67 ถึง 31 มี.ค. 68)	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง	ความสำเร็จของการดำเนินโครงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 100	ร้อยละ 61.40	41.10 ล้านบาท	-	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ธ.ก.ส.
ไตรมาสที่ 3/2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

S05 สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจแก่องค์กรและลูกค้าด้วยนวัตกรรม

โครงการ (ระยะเวลา)	ผลผลิต	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
โครงการขยายผลนวัตกรรมเกษตรสู่การใช้ประโยชน์ (1 เม.ย. 67 ถึง 31 มี.ค. 68)	เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำนวัตกรรมไปใช้และมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นหรือรายจ่ายลดลง	ความสำเร็จของการดำเนินโครงการขยายผลนวัตกรรมเกษตรสู่การใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100	ร้อยละ 62.50	16.01 ล้านบาท	3.88 ล้านบาท	ไม่มี

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม)*

ไตรมาสที่ 3/2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย : ล้านบาท



หมายเหตุ : งบพัฒนา