รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ธ.ก.ส.

ไตรมาสที่ 2/2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

The Way We Are

The Way We Are

SO1 เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันธุรกิจที่สร้างรายได้ให้องค์กร						
โครงการ (ระยะเวลา)	ผลผลิต	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
โครงการสินเชื่อกลุ่มใหม่ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ (Secure Port) (1 เม.ย. 68 ถึง 31 มี.ค. 69)	3 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ (Secure Port) เพื่อรองรับการเติบโต จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์	ความสำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อ (Secure Port) เพื่อรองรับการเติบโต ร้อยละ 100	ร้อยละ 83	10.10 ล้านบาท	0.08 ล้านบาท	ไม่มี

SO2 บริหารจัดการคุณภาพสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน						
โครงการ (ระยะเวลา)	ผลผลิต	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
โครงการบริหารจัดการหนี้ตามศักยภาพ (น้ำ โคลน ดิน) (1 เม.ย. 68 ถึง 31 มี.ค. 69)	3 ผลิตภัณฑ์/มาตรการบริหารจัดการหนี้	ความสำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์/มาตรการบริหารจัดการหนี้ ร้อยละ 100	ร้อยละ 85	0.1 ล้านบาท	ยังไม่เบิกจ่าย	ไม่มี

The Way We Are

SO3 เพิ่มขีดความสามารถลูกค้าเชิงพานิชย์ผ่านแกนกลางการเกษตร

โครงการ (ระยะเวลา)	ผลผลิต	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
โครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ (1 เม.ย. 68 ถึง 31 มี.ค. 69)	เกษตรกรลูกค้าพักชำระหนี้ที่ได้รับการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ	ความสำเร็จของการฟื้นฟูศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ จำนวน 300,000 ราย	ร้อยละ 75 โดยมีลูกค้าพักชำระหนี้ที่ผ่านการพัฒนาฟื้นฟู จำนวน 316,613 ราย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

SO4 เพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

โครงการ (ระยะเวลา)	ผลผลิต	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
โครงการยกระดับบริการใหม่บน BAAC Mobile (1 เม.ย. 68 ถึง 31 มี.ค. 69)	1. ลูกค้า BAAC Mobile (สะสม) 2. เพิ่มบริการบน BAAC Mobile	1. จำนวน ≥ 5 ล้านราย 2. จำนวน ≥ 3 บริการ	1. จำนวน 5.13 ล้านราย 2. อยู่ระหว่างพัฒนา บริการคิดเป็นร้อยละ 83.50	20.20 ล้านบาท	0.78 ล้านบาท	ไม่มี

The Way We Are

SO5 เพิ่มศักยภาพบุคลากรและกระบวนการรองรับการเติบโตทางธุรกิจ

โครงการ (ระยะเวลา)	ผลผลิต	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
โครงการยกระดับความรู้และผลิตภาพบุคลากรให้ทันกับธุรกิจใหม่ (1 เม.ย. 68 ถึง 31 มี.ค. 69)	จำนวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	จำนวน 3,000 คน	ร้อยละ 80 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้ารับการพัฒนาแล้ว 13,671 ราย	16 ล้านบาท	ยังไม่เบิกจ่าย	ไม่มี

SO6 บริหารจัดการองค์กรและชุมชนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

โครงการ (ระยะเวลา)	ผลผลิต	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
โครงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1-2 จากการดำเนินงานภายในธนาคาร (1 เม.ย. 68 ถึง 31 มี.ค. 69)	โครงการที่ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ความสำเร็จของการดำเนินโครงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำนวน 4 โครงการ	ร้อยละ 45 ดำเนินโครงการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์	0.2 ล้านบาท	0.15 ล้านบาท	ไม่มี

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม)
ไตรมาสที่ 2/2568 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

The Way We Are

หน่วย : ล้านบาท

SO	งบประมาณ	การเบิกจ่าย		คงเหลือ	
SO1	10.10	0.08	(00.80%)	10.02	(99.20%)
SO2	0.10	-	(00.00%)	0.10	(100.00%)
SO3	-	-	(00.00%)	-	(00.00%)
SO4	20.20	0.78	(9.55%)	19.42	(90.45%)
SO5	16.00	-	(00.00%)	16.00	(100.00%)
SO6	0.20	0.15	(75.85%)	0.05	(24.15%)