รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ธ.ก.ส.

ไตรมาสที่ 4/2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

The Way We Are

The Way We Are

SO1 เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันธุรกิจที่สร้างรายได้ให้องค์กร

โครงการ (ระยะเวลา)	ผลผลิต	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
โครงการสินเชื่อกลุ่มใหม่ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ (Secure Port) (1 เม.ย. 68 ถึง 31 มี.ค. 69)	3 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ (Secure Port) เพื่อรองรับการเติบโต จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์	ความสำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อ (Secure Port) เพื่อรองรับการเติบโต ร้อยละ 100	จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 100	10.10 ล้านบาท	0.36 ล้านบาท	ไม่มี

SO2 บริหารจัดการคุณภาพสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน

โครงการ (ระยะเวลา)	ผลผลิต	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
โครงการบริหารจัดการหนี้ตามศักยภาพ (น้ำ โคลน ดิน) (1 เม.ย. 68 ถึง 31 มี.ค. 69)	3 ผลิตภัณฑ์/มาตรการบริหารจัดการหนี้	ความสำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์/มาตรการบริหารจัดการหนี้ ร้อยละ 100	3 ผลิตภัณฑ์/มาตรการบริหารจัดการหนี้ ร้อยละ 100	0.1 ล้านบาท	ไม่เบิกจ่าย	ไม่มี

The Way We Are

SO3 เพิ่มขีดความสามารถลูกค้าเชิงพานิชย์ผ่านแกนกลางการเกษตร

โครงการ (ระยะเวลา)	ผลผลิต	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
โครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ (1 เม.ย. 68 ถึง 31 มี.ค. 69)	เกษตรกรลูกค้าพักชำระหนี้ที่ได้รับการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ	ความสำเร็จของการฟื้นฟูศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ จำนวน 300,000 ราย	มีลูกค้าพักชำระหนี้ที่ผ่านการพัฒนาฟื้นฟู จำนวน 316,729.00 ราย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

SO4 เพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

โครงการ (ระยะเวลา)	ผลผลิต	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
โครงการยกระดับบริการใหม่บน BAAC Mobile (1 เม.ย. 68 ถึง 31 มี.ค. 69)	1. ลูกค้า BAAC Mobile (สะสม) 2. เพิ่มบริการบน BAAC Mobile	1. จำนวน ≥ 5 ล้านราย 2. จำนวน ≥ 3 บริการ	1. จำนวน 5.73 ล้านราย 2. พัฒนาบริการ 6 บริการ	20.20 ล้านบาท	4.44 ล้านบาท	ไม่มี

The Way We Are

SO5 เพิ่มศักยภาพบุคลากรและกระบวนการรองรับการเติบโตทางธุรกิจ

โครงการ (ระยะเวลา)	ผลผลิต	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
โครงการยกระดับความรู้และผลิตภาพบุคลากรให้ทันกับธุรกิจใหม่ (1 เม.ย. 68 ถึง 31 มี.ค. 69)	จำนวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	จำนวน 3,000 คน	พนักงานที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรและผ่านเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว 13,671 ราย	16 ล้านบาท	6.15 ล้านบาท	ไม่มี

SO6 บริหารจัดการองค์กรและชุมชนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

โครงการ (ระยะเวลา)	ผลผลิต	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
โครงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1-2 จากการดำเนินงานภายในธนาคาร (1 เม.ย. 68 ถึง 31 มี.ค. 69)	โครงการที่ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ความสำเร็จของการดำเนินโครงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำนวน 4 โครงการ	ดำเนินโครงการ 1) เปลี่ยนยานพาหนะเป็นยานยนต์ไฟฟ้า 2) เครื่องปรับอากาศระบบ Inverter 3) สร้างอาคารประหยัดพลังงาน 4) การควบรวมสาขา	0.2 ล้านบาท	0.15 ล้านบาท	ไม่มี

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม)
ไตรมาสที่ 4/2568 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

The Way We Are



หน่วย : ล้านบาท

SO	งบประมาณ	การเบิกจ่าย		คงเหลือ	
SO1	10.10	0.36	(3.56%)	9.74	(96.44%)
SO2	0.10	-	(0.00%)	0.10	(100.00%)
SO3	-	-	(0.00%)	-	(0.00%)
SO4	20.20	4.44	(21.98%)	15.76	(78.02%)
SO5	16.00	6.15	(38.44%)	9.85	(61.56%)
SO6	0.20	0.15	(75.00%)	0.05	(25.00%)