




รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการ ธ.ก.ส.

ไตรมาสที่ 1/2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ธ.ก.ส. ไตรมาสที่ 1/2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

SO1 เพิ่มประสิทธิภาพทางการเงิน

โครงการ (ระยะเวลา)	ผลผลิต	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
โครงการปรับกระบวนการ อำนวยการสินเชื่อรายใหญ่ สหกรณ์ และขยายฐานลูกค้า ใหม่ (1 เม.ย. 67 ถึง 31 มี.ค. 68)	สินเชื่อเติบโต (รายใหญ่)	ความสำเร็จของการ อำนวยการสินเชื่อรายใหญ่ สหกรณ์ฯ และขยายฐาน ลูกค้าใหม่ ร้อยละ 100	ร้อยละ 96.25	0.50 ล้านบาท	0.02 ล้านบาท	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> การแข่งขันด้าน อัตราดอกเบี้ยใน ตลาด <u>ข้อเสนอแนะ</u> ออกผลิตภัณฑ์ที่ ตรงความต้องการ ของลูกค้า

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ธ.ก.ส. ไตรมาสที่ 1/2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

SO2 ยกระดับการบริหารจัดการคุณภาพสินเชื่ออย่างยั่งยืน

โครงการ (ระยะเวลา)	ผลผลิต	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการหนี้ถึงกำหนดชำระ (1 เม.ย. 67 ถึง 31 มี.ค. 68)	ระบบแจ้งเตือนถึงกำหนดชำระแยกพนักงาน ผู้รับผิดชอบและระบบการกำกับติดตามหนี้ถึงกำหนดชำระ	ความสำเร็จของการพัฒนาระบบแจ้งเตือนถึงกำหนดชำระแยกพนักงาน ผู้รับผิดชอบและระบบการกำกับติดตามหนี้ถึงกำหนดชำระ ร้อยละ 100	ร้อยละ 20	1.20 ล้านบาท	-	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ธ.ก.ส. ไตรมาสที่ 1/2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

SO3 พัฒนา สร้างความสัมพันธ์ เพื่อเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

โครงการ (ระยะเวลา)	ผลผลิต	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
โครงการฟื้นฟูศักยภาพลูกค้า พักชำระหนี้ (1 เม.ย. 67 ถึง 31 มี.ค. 68)	ลูกค้าพักชำระหนี้ผ่านการ ฟื้นฟูพัฒนา มีรายได้ เพิ่มขึ้น หรือต้นทุนลดลง หรือผลผลิตเพิ่มขึ้น	ความสำเร็จของการฟื้นฟู ศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้	ร้อยละ 87	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ธ.ก.ส. ไตรมาสที่ 1/2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

SO4 เพิ่มขีดความสามารถองค์กรและบุคลากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ (ระยะเวลา)	ผลผลิต	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
โครงการลดปริมาณการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก (1 เม.ย. 67 ถึง 31 มี.ค. 68)	ปริมาณการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกลดลง	ความสำเร็จของการดำเนิน โครงการลดปริมาณการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 100	ร้อยละ 15.60	41.00 ล้านบาท	-	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ธ.ก.ส. ไตรมาสที่ 1/2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

SO5 สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจแก่องค์กรและลูกค้าด้วยนวัตกรรม

โครงการ (ระยะเวลา)	ผลผลิต	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
โครงการขยายผลนวัตกรรม เกษตรสู่การใช้ประโยชน์ (1 เม.ย. 67 ถึง 31 มี.ค. 68)	เกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการนำนวัตกรรมไปใช้ และมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น หรือรายจ่ายลดลง	ความสำเร็จของการดำเนิน โครงการขยายผล นวัตกรรมเกษตรสู่การใช้ ประโยชน์ ร้อยละ 100	ร้อยละ 18.5	16.01 ล้านบาท	0.04 บาท	ไม่มี

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม)

ไตรมาสที่ 1/2567 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

หน่วย : ล้านบาท

