



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ธ.ก.ส.

ไตรมาสที่ 4/2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

The Way We Are



The Way We Are

SO1 เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันธุรกิจที่สร้างรายได้ให้องค์กร

| โครงการ (ระยะเวลา) | ผลผลิต | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|--|---|---|---------------------------------|---------------|--------------|------------------------------|
| โครงการสินเชื่อกลุ่มใหม่ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ (Secure Port) (1 เม.ย. 68 ถึง 31 มี.ค. 69) | 3 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ (Secure Port) เพื่อรองรับการเติบโต จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ | ความสำเร็จของการพัฒนา ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ (Secure Port) เพื่อรองรับการเติบโต ร้อยละ 100 | จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 100 | 10.10 ล้านบาท | 0.36 ล้านบาท | ไม่มี |

SO2 บริหารจัดการคุณภาพสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน

| โครงการ (ระยะเวลา) | ผลผลิต | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|---|---|---|---|-------------|-------------|------------------------------|
| โครงการบริหารจัดการหนี้ตามศักยภาพ (น้ำ โคลน ดิน) (1 เม.ย. 68 ถึง 31 มี.ค. 69) | 3 ผลิตภัณฑ์/มาตรการ บริหารจัดการหนี้ | ความสำเร็จของการพัฒนา ผลิตภัณฑ์/มาตรการบริหาร จัดการหนี้ ร้อยละ 100 | 3 ผลิตภัณฑ์/มาตรการ บริหารจัดการหนี้ ร้อยละ 100 | 0.1 ล้านบาท | ไม่เบิกจ่าย | ไม่มี |



The Way We Are



SO3 เพิ่มขีดความสามารถลูกค้าเชิงพาณิชย์ผ่านแกนกลางการเกษตร

| โครงการ (ระยะเวลา) | ผลผลิต | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|--|--|---|--|----------|-------------|------------------------------|
| โครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้า พักชำระหนี้ (1 เม.ย. 68 ถึง 31 มี.ค. 69) | เกษตรกรลูกค้าพักชำระ หนี้ที่ได้รับการฟื้นฟู พัฒนาศักยภาพ | ความสำเร็จของการฟื้นฟูศักยภาพ ลูกค้าพักชำระหนี้ จำนวน 300,000 ราย | มีลูกค้า พักชำระหนี้ที่ผ่านการ พัฒนาฟื้นฟู จำนวน 316,729.00 ราย | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

SO4 เพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

| โครงการ (ระยะเวลา) | ผลผลิต | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|---|--|---|---|---------------|--------------|------------------------------|
| โครงการยกระดับบริการใหม่บน BAAC Mobile (1 เม.ย. 68 ถึง 31 มี.ค. 69) | 1. ลูกค้า BAAC Mobile (สะสม) 2. เพิ่มบริการบน BAAC Mobile | 1. จำนวน \geq 5 ล้านราย 2. จำนวน \geq 3 บริการ | 1. จำนวน 5.73 ล้านราย 2. พัฒนาบริการ 6 บริการ | 20.20 ล้านบาท | 4.44 ล้านบาท | ไม่มี |



The Way We Are

SO5 เพิ่มศักยภาพบุคลากรและกระบวนการรองรับการเติบโตทางธุรกิจ

| โครงการ (ระยะเวลา) | ผลผลิต | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|---|--|--------------------|---|------------|--------------|------------------------------|
| โครงการยกระดับความรู้และผลิตภาพบุคลากรให้ทันกับธุรกิจใหม่ (1 เม.ย. 68 ถึง 31 มี.ค. 69) | จำนวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | จำนวน 3,000 คน | พนักงานที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรและผ่านเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว 13,671 ราย | 16 ล้านบาท | 6.15 ล้านบาท | ไม่มี |

SO6 บริหารจัดการองค์กรและชุมชนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน


| โครงการ (ระยะเวลา) | ผลผลิต | ตัวชี้วัด/เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ |
|--|--|---|--|-------------|--------------|------------------------------|
| โครงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1-2 จากกราดำเนินงานภายในธนาคาร (1 เม.ย. 68 ถึง 31 มี.ค. 69) | โครงการที่ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ความสำเร็จของการดำเนินโครงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำนวน 4 โครงการ | ดำเนินโครงการ 1) เปลี่ยนยานพาหนะเป็นยานยนต์ไฟฟ้า 2) เครื่องปรับอากาศระบบ Inverter 3) สร้างอาคารประหยัดพลังงาน 4) การควบรวมสาขา | 0.2 ล้านบาท | 0.15 ล้านบาท | ไม่มี |



The Way We Are

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม) ไตรมาสที่ 4/2568 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

หน่วย : ล้านบาท



| SO | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | | คงเหลือ | |
|-----|----------|-------------|----------|---------|-----------|
| SO1 | 10.10 | 0.36 | (3.56%) | 9.74 | (96.44%) |
| SO2 | 0.10 | - | (0.00%) | 0.10 | (100.00%) |
| SO3 | - | - | (0.00%) | - | (0.00%) |
| SO4 | 20.20 | 4.44 | (21.98%) | 15.76 | (78.02%) |
| SO5 | 16.00 | 6.15 | (38.44%) | 9.85 | (61.56%) |
| SO6 | 0.20 | 0.15 | (75.00%) | 0.05 | (25.00%) |