



การแบ่งงวดจ่ายค่าจ้างเหมางานปรับปรุง
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาวิทยา จังหวัดตรัง
ระยะเวลาการปรับปรุงแล้วเสร็จ 45 วัน
จำนวน 2 งวด

.....

งวดที่ 1 (เงิน 40% ของราคาค่างานปรับปรุง) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ดำเนินการงานต่างๆดังต่อไปนี้

- ติดตั้งงานท่อและร้อยสายไฟฟ้าและงานระบบอื่นๆ ที่ติดตั้งเหนือฝ้าเพดานและผนัง แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งป้าย FASCIA ติดตั้งตามตำแหน่งที่กำหนด แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งป้าย POLE SIGN ติดตั้งตามตำแหน่งที่กำหนด แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งงานดวงโคมไฟฟ้าส่วนเพิ่มเติม แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งแผงควบคุมระบบไฟฟ้าและระบบอื่นๆแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเมนไฟฟ้าและงานระบบอื่นๆ ภายนอก แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งงานระบบและเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งเคอร์เตอร์รับ-จ่าย ทั้งหมด รวมทั้งจัดวางงานครุภัณฑ์ทั้งหมดตามแบบ

ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 25 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้ลงมือตามสัญญา

งวดที่ 2 (เงิน 60% ของราคาค่างานปรับปรุง) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ดำเนินการงานต่างๆดังต่อไปนี้

- งานปูกระเบื้องพื้นและผนัง ส่วนที่ต่อเติมแล้วเสร็จ
- งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งงานสติกเกอร์ต่างๆ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งตัวหนังสือสแตนเลสแดงประดับด้านหลังเคาร์เตอร์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งป้ายต่างๆ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งแผงประดับส่วนที่ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์
- งานต่อระบบไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้าภายนอก แล้วเสร็จทั้งหมด
- ย้ายงานระบบต่างๆจากอาคารที่ทำการเดิม มาทำการติดตั้งที่ทำการใหม่ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ย้ายตู้เซฟ จากที่ทำการเดิมมายังที่ทำการใหม่
- ย้ายเครื่อง ATM/PAM พร้อมแผงคบบแต่ง พร้อมต่อระบบ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาติดตั้งตามที่กำหนด พร้อมต่อระบบให้สามารถใช้งานได้
- ทำงานอื่นๆต่าง แล้วเสร็จตามแบบทั้งหมดและส่งมอบใบรับประกันให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้าง
- แนะนำการใช้งานระบบต่างๆให้กับสาขา
- ทดสอบระบบต่างๆจนสามารถใช้งานได้
- เก็บกวาดทำความสะอาดพร้อมสามารถใช้งานได้

ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้ลงมือตามสัญญา