

## การแบ่งงวดงานจ่ายเงิน

## การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ

### งานปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขาสงเป็ลลือย

#### จังหวัดกาฬลลลนธุ์

งานปรับปรุงสาขาสงเป็ลลือย ระยะเวลาปรับปรุง ๒๐ วัน

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน (ร้อยละ ๓๐ ของราคาค่างานปรับปรุง)

- ๑.งานรื้อถอนประตูกระจก
  ๒. งานรื้อถอนผนังปูนตามแบบ
  - ๓.งานรื้อถอนผนังกันห้อง
  - ๔.งานรื้อถอนฝ้าเพดาน ของเดิม
- ซึ่งจะต้องแล้วเสร็จ ภายใน ๑๐ วันหลังจากทำสัญญา

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน (ร้อยละ ๓๐ ของราคาค่างานปรับปรุง)

- ๑.งานปูกระเบื้องภายในสาขา
  - ๒.งานเทพื้นคอนกรีตต่อเติมหน่วยสินเชือ
  - ๓.งานกันผนังเบาด้านหน้าแล้วเสร็จ
  - ๔.งานเดินท่อสายไฟแล้วเสร็จ
  - ๕.งานเดินท่อสายสัญญาณสื่อสารแล้วเสร็จ
  - ๖.งานกันผนังห้องมั่นคงแล้วเสร็จ
  - ๗.งานเดินท่อสายสัญญาณโจรรกรรมและ CCTV
- ซึ่งจะต้องแล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วันหลังจากทำสัญญา

งวดที่ ๓ จำนวนเงิน (ร้อยละ ๓๐ ของราคาค่างานปรับปรุง)

- ๑.งานติดตั้งประตูกระจกด้านหน้าแล้วเสร็จ
  - ๒.งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแล้วเสร็จ
  - ๓.งานเดินสายเมนไฟฟ้า
  - ๔.งานติดตั้งป้ายชือธนาคารแล้วเสร็จ
  - ๕.งานติดตั้งผนังตกแต่งภายในหลังเคาน์เตอร์แล้วเสร็จ
  - ๖.ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ แล้วเสร็จ
  - ๗.ทำงานอื่น ๆ เสร็จครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ และทำการทดลองระบบต่าง ๆ จนใช้งานได้ดี
- ซึ่งจะต้องแล้วเสร็จ ภายใน ๒๐ วันหลังจากทำสัญญา