

การแบ่งงวดงานปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ

สาขาภูนิารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน

งวดที่ 1 จำนวนเงิน (ร้อยละ 30 ของราคาค่างานปรับปรุง) บาท

จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ดำเนินการ

1. รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิมแล้วเสร็จ
2. รื้อถอนโคมไฟของเดิมแล้วเสร็จ
3. รื้อถอนห้องน้ำลูกค้ายแล้วเสร็จ
4. ขนเศษวัสดุจากการรื้อถอนแล้วเสร็จ

ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 จำนวนเงิน (ร้อยละ 30 ของราคาค่างานปรับปรุง) บาท

จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ดำเนินการ

1. งานติดตั้งฝ้าเพดานที่ทำการสาขาแล้วเสร็จ
2. งานกันห้องผู้จัดการแล้วเสร็จ
3. งานกันผนังกันฝนทางขึ้นชั้น 2 แล้วเสร็จ
4. งานทาสีฝ้าเพดานภายในที่ทำการแล้วเสร็จ
5. งานติดตั้งโคมไฟภายในที่ทำการแล้วเสร็จ
6. งานติดตั้งป้ายภาพลักษณ์ด้านหน้าแล้วเสร็จ

ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 3 จำนวนเงิน (ร้อยละ 40 ของราคาค่างานปรับปรุง) บาท

จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ดำเนินการ

1. งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำลูกค้ายแล้วเสร็จ
2. งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำลูกค้ายแล้วเสร็จ
3. งานติดตั้งสุขภัณฑ์แล้วเสร็จ
4. งานทาสีภายในห้องน้ำลูกค้ายแล้วเสร็จ
5. งานติดตั้งโลโก้ธนาคารแล้วเสร็จ
6. ทำงานอื่นๆ เสร็จครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ และทำการทดลองงานระบบต่างๆจนใช้งานได้ดี ทำความสะอาดอาคาร

ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 75 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง