

การแบ่งงวดจ่ายค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาย่อยกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่  
ระยะเวลาปรับปรุงแล้วเสร็จ 60 วัน

.....

งวดที่ 1 (เงิน 40% ของราคาค่าปรับปรุงทั้งหมด) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ปรับปรุงงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

**อาคารสำนักงาน**

- งานรื้อถอนของเดิม แล้วเสร็จ
- งานผนังเบา แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า และระบบสื่อสาร แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้าย FASCIA แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวกันตกบันไดขั้นชั้น 2 แล้วเสร็จ
- งานทาสีส่วนปรับปรุง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผนังตกแต่งหลังเคาน์เตอร์ แล้วเสร็จ

**ห้องน้ำลูกค้า**

- งานรื้อถอนของเดิม แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อประปา และท่อน้ำทิ้ง ที่ฝังในคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง แล้วเสร็จ
- งานเทพคอนกรีตพื้น แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ

ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นกำหนดให้ลงมือทำงานตามสัญญา

งวดที่ 2 (เงิน 60% ของราคาค่าปรับปรุงทั้งหมด) จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ปรับปรุงงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

**อาคารสำนักงาน**

- งานติดตั้ง ATM,PAM แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผงควบคุมไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานระบบสื่อสารของเดิม นำมาติดตั้งใหม่ แล้วเสร็จ
- งานขนย้ายตู้เซฟ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องทำการติดตั้งในสถานที่แห่งใหม่ แล้วเสร็จ
- งานมิเตอร์ไฟฟ้าของเดิม นำมาติดตั้งใหม่
- ผู้รับจ้างติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าฯ เพื่อให้การไฟฟ้าฯ จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ธนาคารจนสามารถ ทำงานได้ และทดลองงานระบบต่าง ๆ จนใช้งานได้ดี
- ทำงานส่วนประกอบอื่น ๆ เสร็จครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ

**ห้องน้ำลูกค้า**

- งานติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมตู้ควบคุมของเดิม แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องปั้มน้ำ เครื่องกรองน้ำ ถังเก็บน้ำ ของเดิม นำมาติดตั้งใหม่ แล้วเสร็จ
- ทดลองงานระบบต่าง ๆ เสร็จให้ใช้งานได้ดี
- ทำงานส่วนประกอบอื่น ๆ เสร็จครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ

ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นกำหนดให้ลงมือทำงานตามสัญญา