

การแบ่งงวดงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน และงานส่วนประกอบอื่น ๆ

สาขาด่านซ้าย จังหวัดเลย

ระยะเวลาดำเนินการ 80 วัน

งวดที่ 1 จำนวนเงิน (ร้อยละ 23 ของราคาค่างานปรับปรุง) บาท

จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ดำเนินการ

อาคารสำนักงานชั้น 1

1.งานเทพคอนกรีตโครงสร้างทางลาดคนพิการเสร็จ

อาคารสำนักงาน ชั้น 2-3

1. รื้อกระบือผนัง/ผนัง/ฝ้าเพดาน/สุขภัณฑ์ และอื่น ๆ ของห้องน้ำและที่เตรียมอาหาร แล้วเสร็จ

2. ปูพื้นกระบือผนัง/ผนัง/ติดตั้งประตู ห้องน้ำและที่เตรียมอาหาร แล้วเสร็จ

3. งานเดินท่อนงานระบบสุขาภิบาลเสร็จ

4. งานเดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าเสร็จ

อาคาร วก.และห้องน้ำลูกค้า

1. รื้อกระบือผนัง/ผนัง/ฝ้าเพดาน/สุขภัณฑ์ และอื่น ๆ ของห้องน้ำแล้วเสร็จ

2. งานก่อผนังอิฐมวลเบาเสร็จ

3. งานปูกระบือผนังโองหน้าบันได/ผนัง/และติดตั้งประตูห้องน้ำเสร็จ

4. งานเดินท่อนงานระบบสุขาภิบาลเสร็จ

5. งานเดินท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าเสร็จ

ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 จำนวนเงิน (ร้อยละ 35 ของราคาค่างานปรับปรุง) บาท

จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ดำเนินการ

อาคารสำนักงานชั้น 1

1. งานจัดทำทางลาดคนพิการเสร็จ

อาคารสำนักงานชั้น 2-3

1. งานติดตั้งฝ้าเพดานห้องน้ำและที่เตรียมอาหารเสร็จ

2. งานติดตั้งสุขภัณฑ์เสร็จ

3. ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า และระบบอื่น ๆ ของห้องน้ำและที่เตรียมอาหารแล้วเสร็จ

4. งานทาสีภายในห้องน้ำและที่เตรียมอาหารเสร็จ

5. ทำงานอื่น ๆ ตามที่กำหนดในแบบแปลนเสร็จ

อาคาร วก.และห้องน้ำลูกค้า

1. งานติดตั้งฝ้าเพดานและติดตั้งสุขภัณฑ์เสร็จ

2. งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์เสร็จ

3. งานจัดทำทางลาดคนพิการห้องน้ำลูกค้าเสร็จ
4. ทำงานอื่น ๆ ตามที่กำหนดในแบบแปลนเสร็จ

#### งานส่วนประกอบอื่น ๆ

1. งานปรับปรุงระบบเมนประปาเสร็จ
  2. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แผงควบคุมเครื่องสูบน้ำ และปรับปรุงห้องเก็บเครื่องสูบน้ำเสร็จ
- ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 3 จำนวนเงิน (ร้อยละ 42 ของราคาค่างานปรับปรุง) บาท

จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ดำเนินการ

#### อาคารสำนักงานชั้น 1

1. งานจัดทำผนังตกแต่งด้านหลังเคาน์เตอร์เสร็จ
2. งานติดตั้งเคาน์เตอร์และครุภัณฑ์อื่น ๆ ตามที่แบบกำหนดเสร็จ
3. งานติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า เต้ารับโทรศัพท์ เต้ารับคอมพิวเตอร์ และงานระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเสร็จ
4. ทำงานอื่น ๆ ตามที่กำหนดในแบบแปลนเสร็จ

#### งานส่วนประกอบอื่น ๆ

1. งานติดตั้งป้ายชื่ออาคาร (FASCIA)เสร็จ
  2. ติดตั้งป้ายที่จอดรถคนพิการ และป้ายทางลาดคนพิการเสร็จ
  3. งานตีเส้นที่จอดรถคนพิการ เสร็จ
  4. งานทาสีภายนอกอาคารสำนักงานเสร็จ
  5. ทำงานอื่น ๆ เสร็จครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ ทำความสะอาดอาคารและบริเวณภายนอกอาคาร
- ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 80 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง