

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลำดับ	แผนงาน		หมวดที่ดิน		ลักษณะงาน		วิธีการ		รายละเอียดวิธีการ					ออกแบบหรือกำหนดแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	ส่วนงาน	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2561	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตลาด อิเล็กทรอนิกส์ หรือนิกส์	คัดเลือก	เฉพาะ เจาะจง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์	มี	ไม่มี	ประกาศ  สอบราคา/  ประกวดราคา  (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ  ลงนามใน  สัญญา  (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ  มีการส่งมอบ  ปี 2561  (เดือน/ปี)	งบประมาณ  ที่ได้รับอนุมัติ  ในปี 2561  (ล้านบาท)	เงินนอก  งบประมาณ  หรือเงิน สมทบ  (ล้านบาท)	
<b>ไตรมาสที่ 2</b>																					
1	ฝ่ายอำนวยการ	โนนดินแดง สนจ.บุรีรัมย์	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	ม.ค.61	ก.ย.61	ก.ย.61	4.80			
2	ฝ่ายอำนวยการ	ท่าข้าม สนจ.ชุมพร	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	ม.ค.61	ก.ย.61	ก.ย.61	3.70			
3	ฝ่ายอำนวยการ	สีดา สนจ.นครราชสีมา	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	ม.ค.61	ก.ย.61	ก.ย.61	5.00			
4	ฝ่ายอำนวยการ	ตะกั่วป่า สนจ.พังงา	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	ม.ค.61	ก.ย.61	ก.ย.61	10.50			
5	ฝ่ายอำนวยการ	กุ้แก้ว สนจ.อุดรธานี	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	ม.ค.61	ก.ย.61	ก.ย.61	2.00			
<b>ไตรมาสที่ 4</b>																					
6	ฝ่ายอำนวยการ	กาบเชิง สนจ.สุรินทร์	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	4.00			
7	ฝ่ายอำนวยการ	เกาะยาว สนจ.พังงา	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	5.50			
8	ฝ่ายอำนวยการ	เขาขวาง สนจ.ราชบุรี	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	4.00			
9	ฝ่ายอำนวยการ	เขาลูกช้าง สนจ.เพชรบุรี	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	6.00			
10	ฝ่ายอำนวยการ	คลอง 16 สนจ.ฉะเชิงเทรา	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	5.00			

ลำดับ	แผนงาน		หมวดที่ดิน		ลักษณะงาน		วิธีการ		รายละเอียดวิธีการ					ออกแบบหรือกำหนดแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	ส่วนงาน	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2561	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตลาด อิเล็กทรอนิกส์	คัดเลือก	เฉพาะ เจาะจง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
11	ฝ่ายอำนวยการ	ควนมะพร้าว สนจ.พัทลุง (นอกแผนปี60)	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	ม.ค.61	มี.ค.62	มี.ค.62	15.30			
12	ฝ่ายอำนวยการ	ควนหนองหงษ์ สนจ. นครศรีธรรมราช	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	4.00			
13	ฝ่ายอำนวยการ	ค้อวัง สนจ.ยโสธร	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	4.00			
14	ฝ่ายอำนวยการ	โคกตูม สนจ.ลพบุรี	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	4.50			
15	ฝ่ายอำนวยการ	ห้องชัย สนจ.กาฬสินธุ์	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	2.00			
16	ฝ่ายอำนวยการ	จุฬาภรณ์ สนจ. นครศรีธรรมราช	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	5.00			
17	ฝ่ายอำนวยการ	เจดีย์หลวง สนจ.เชียงใหม่	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	5.00			
18	ฝ่ายอำนวยการ	ชื่นชม สนจ.มหาสารคาม	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	2.00			
19	ฝ่ายอำนวยการ	ดงขวาง สนจ.เพชรบูรณ์	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	5.00			
20	ฝ่ายอำนวยการ	ดงสุวรรณ สนจ.พะเยา	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	3.50			

ลำดับ	แผนงาน		หมวดที่ดิน		ลักษณะงาน		วิธีการ		รายละเอียดวิธีการ					ออกแบบหรือกำหนดแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	ส่วนงาน	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2561	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตลาด อิเล็กทรอนิกส์	คัดเลือก	เฉพาะ เจาะจง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
21	ฝ่ายอำนวยการ	ดอนไชย สนจ.พะเยา	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	2.50			
22	ฝ่ายอำนวยการ	ถ้ำพรรณรา สนจ. นครศรีธรรมราช	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	5.00			
23	ฝ่ายอำนวยการ	ทรัพย์อนันต์ สนจ.ชุมพร	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	4.50			
24	ฝ่ายอำนวยการ	ทองผาภูมิ สนจ.กาญจนบุรี	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	5.00			
25	ฝ่ายอำนวยการ	ท่าคันโท สนจ.กาฬสินธุ์	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	2.00			
26	ฝ่ายอำนวยการ	ท่าชัย สนจ.สุโขทัย	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	5.00			
27	ฝ่ายอำนวยการ	ท่าปลา สนจ.อุดรดิตถ์	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	5.00			
28	ฝ่ายอำนวยการ	ทุ่งเสียว สนจ.เชียงใหม่	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	5.50			
29	ฝ่ายอำนวยการ	ไทรน้อย สนจ.นนทบุรี	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	9.00			
30	ฝ่ายอำนวยการ	เนินมะปราง สนจ.พิษณุโลก	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	5.00			
31	ฝ่ายอำนวยการ	โนนหวาย สนจ.อุดรธานี	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	4.00			

ลำดับ	แผนงาน		หมวดที่ดิน		ลักษณะงาน		วิธีการ		รายละเอียดวิธีการ					ออกแบบหรือกำหนดแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	ส่วนงาน	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2561	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตลาด อิเล็กทรอนิกส์	คัดเลือก	เฉพาะ เจาะจง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
32	ฝ่ายอำนวยการ	บางพลี สนจ.สมุทรปราการ	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	39.00			
33	ฝ่ายอำนวยการ	บุญทริก สนจ.อุบลราชธานี	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	10.00			
34	ฝ่ายอำนวยการ	ปากจั่น สนจ.ระนอง	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	5.00			
35	ฝ่ายอำนวยการ	โป่งน้ำร้อน สนจ.จันทบุรี	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	5.00			
36	ฝ่ายอำนวยการ	ผักไห่ สนจ. พระนครศรีอยุธยา	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	3.50			
37	ฝ่ายอำนวยการ	ฝั่งแดง สนจ.มุกดาหาร	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	4.00			
38	ฝ่ายอำนวยการ	พลับพลาชัย สนจ.บุรีรัมย์	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	2.00			
39	ฝ่ายอำนวยการ	พลาญชัย สนจ.ร้อยเอ็ด	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	3.00			
40	ฝ่ายอำนวยการ	พุนพิน สนจ.สุราษฎร์ธานี	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	5.00			
41	ฝ่ายอำนวยการ	มะขาม สนจ.จันทบุรี	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	5.00			
42	ฝ่ายอำนวยการ	เมืองตลุง สนจ.บุรีรัมย์	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	5.00			
43	ฝ่ายอำนวยการ	แม่ดิน สนจ.ลำพูน	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	3.50			

ลำดับ	แผนงาน		หมวดที่ดิน		ลักษณะงาน		วิธีการ		รายละเอียดวิธีการ					ออกแบบหรือกำหนดแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	ส่วนงาน	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2561	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตลาด อิเล็กทรอนิกส์	คัดเลือก	เฉพาะ เจาะจง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
44	ฝ่ายอำนวยการ	รัตนวาปี สนจ.หนองคาย	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	4.00			
45	ฝ่ายอำนวยการ	ลาดกระบัง สนจ.สทท.	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	5.00			
46	ฝ่ายอำนวยการ	วังสีสุบ สนจ.อุดรดิตต์	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	12.00			
47	ฝ่ายอำนวยการ	ศรีบุญเรือง สนจ.หนองบัวลำภู	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	5.00			
48	ฝ่ายอำนวยการ	ศรีพิลา สนจ.มหาสารคาม	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	5.00			
49	ฝ่ายอำนวยการ	ศาลเจ้าไถ่ต่อ สนจ.นครสวรรค์	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	5.00			
50	ฝ่ายอำนวยการ	สระโบสถ์ สนจ.ลพบุรี	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	3.00			
51	ฝ่ายอำนวยการ	หอคำ สนจ.บึงกาฬ	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	3.00			
52	ฝ่ายอำนวยการ	หาดสำราญ สนจ.ตรัง	ค่าจัดซื้อที่ดิน	1 แปลง	✓		✓			✓				✓	เม.ย.61	มี.ค.62	มี.ค.62	6.00			

(ลงชื่อ) ขนิษฐา ตันตระกูล ผู้จัดทำ  
(นางขนิษฐา ตันตระกูล)  
ผู้บริหารทีม

(ลงชื่อ) พงษ์บัณฑิตย์ อรรถบท ผู้รายงาน  
(นายพงษ์บัณฑิตย์ อรรถบท)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ











