

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลำดับ	แผนงาน		หมวดสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ		รายละเอียดวิธีการ					ออกแบบหรือกำหนดแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	ส่วนงาน	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2561	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตลาด อิเล็กทรอนิกส์	คัดเลือก	เฉพาะ เจาะจง	สอบ ราคา	ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
ไตรมาสที่ 2																					
1	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓	✓					✓			มิ.ย.-61	ก.ย.-61	มี.ค.-62	12.50			
2	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา บ้านธาตุ จ.เลย	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓	✓					✓			มิ.ย.-61	ก.ย.-61	มี.ค.-61	11.70			
3	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา ละหานทราย จ.บุรีรัมย์	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓	✓					✓			พ.ค.-61	ก.ย.-61	เม.ย.-62	11.00			
4	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา วางน้อย จ.ขอนแก่น	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓	✓					✓			มิ.ย.-61	ก.ย.-61	มี.ค.-62	10.00			
5	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ	✓		✓					✓			มิ.ย.-61	ก.ย.-61	มี.ค.-62	11.80			
6	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา หนองปรือ จ.กาญจนบุรี	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓	✓					✓			มิ.ย.-61	ก.ย.-61	มี.ค.-62	10.50			

ลำดับ	แผนงาน		หมวดสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ		รายละเอียดวิธีการ					ออกแบบหรือกำหนดแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	ส่วนงาน	งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2561	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตลาด อิเล็กทรอนิกส์	คัดเลือก	เฉพาะ เจาะจง	สอบ ราคา	ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
7	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างอาคาร บ้านพักพนักงาน สาขาอุ้มผาง จ.ตาก	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓					✓			มิ.ย.-61	ก.ย.-61	มี.ค.-62	5.00		
ไตรมาสที่ 3																					
8	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา ไชยวาน จ.อุดรธานี	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓					✓			ส.ค.-61	พ.ย.-61	พ.ค.-62	11.30		
9	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา ดงหลวง จ.มุกดาหาร	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓					✓			ก.ย.-61	ธ.ค.-61	มิ.ย.-62	9.00		
10	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขากลาง จ.ภูเก็ท	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓					✓			ก.ย.-61	ธ.ค.-61	มิ.ย.-62	12.50		
11	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา ท่าตะเียบ จ.ฉะเชิงเทรา	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓					✓			ส.ค.-61	พ.ย.-61	พ.ค.-62	13.80		
12	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขานาวง จ.ตรัง	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓					✓			ก.ย.-61	ธ.ค.-61	มิ.ย.-62	4.10		
13	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา หว้า จ.นครพนม	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓					✓			ก.ค.-61	ต.ค.-61	เม.ย.-62	7.00		
14	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา บางแพ จ.ราชบุรี	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓					✓			ก.ค.-61	ต.ค.-61	เม.ย.-62	12.00		

ลำดับ	แผนงาน		หมวดสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ		รายละเอียดวิธีการ					ออกแบบหรือกำหนดแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	ส่วนงาน	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานที่ เสร็จ ภายในปี	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตลาด อิเล็กทรอนิกส์	คัดเลือก	เฉพาะ เจาะจง	สอบ ราคา	ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
15	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา บางสวรรค์ จ.สุราษฎร์ธานี	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓					✓			ส.ค.-61	พ.ย.-61	พ.ค.-62	3.50		
16	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขาภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓					✓			ส.ค.-61	พ.ย.-61	พ.ค.-62	11.70		
17	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขาละอูน จ.ระนอง	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓					✓			ก.ค.-61	ต.ค.-61	เม.ย.-62	12.50		
18	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓					✓			ส.ค.-61	พ.ย.-61	พ.ค.-62	10.50		
19	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างอาคาร บ้านพักพนักงาน สาขาปง จ.พะเยา	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓					✓			ก.ย.-61	ธ.ค.-61	มิ.ย.-62	4.00		
20	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างอาคาร บ้านพักพนักงาน สาขาพยุหะภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓					✓			ก.ย.-61	ธ.ค.-61	มิ.ย.-62	9.00		
ไตรมาสที่ 4																					
21	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา โนนแดง จ.นครราชสีมา	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓					✓			ต.ค.-61	ม.ค.-62	ก.ค.-62	3.50		

ลำดับ	แผนงาน		หมวดสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ		รายละเอียดวิธีการ					ออกแบบหรือกำหนดแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	ส่วนงาน	งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2561	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตลาด อิเล็กทรอนิกส์	คัดเลือก	เฉพาะ เจาะจง	สอบ ราคา	ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
22	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา กระแสนินธุ์ จ.สงขลา	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓					✓			ธ.ค.-61	มี.ค.-62	ก.ย.-62	3.50		
23	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา จ.สุราษฎร์ธานี	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓					✓			พ.ย.-61	ก.พ.-62	ส.ค.-62	3.50		
24	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา จ.อุทัยธานี	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓					✓			ต.ค.-61	ม.ค.-62	ก.ค.-62	13.30		
25	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓					✓			พ.ย.-61	ก.พ.-62	ส.ค.-62	9.00		
26	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา คลองหอยโข่ง จ.สงขลา	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓					✓			ธ.ค.-61	มี.ค.-62	ก.ย.-62	9.00		
27	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา จ.บุรีรัมย์	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓					✓			พ.ย.-61	ก.พ.-62	ส.ค.-62	7.00		
28	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓					✓			พ.ย.-61	ก.พ.-62	ส.ค.-62	7.00		
29	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา เฉลิม ศิลป์ จ.สกลนคร	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓					✓			พ.ย.-61	ก.พ.-62	ส.ค.-62	9.00		

ลำดับ	แผนงาน		หมวดสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ		รายละเอียดวิธีการ					ออกแบบหรือกำหนดแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	ส่วนงาน	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2561	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตลาด อิเล็กทรอนิกส์	คัดเลือก	เฉพาะ เจาะจง	สอบ ราคา	ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
30	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขาฉนวนนครศรีธรรมราช	ค่าจ้างก่อสร้าง	1 โครงการ		✓	✓					✓			พ.ย.-61	ก.พ.-62	ส.ค.-62	9.00			
31	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขาชัยมงคล จ.อุบลราชธานี	ค่าจ้างก่อสร้าง	1 โครงการ		✓	✓					✓			พ.ย.-61	ก.พ.-62	ส.ค.-62	3.50			
32	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขาตอนคา (อุทอง) จ.สุพรรณบุรี	ค่าจ้างก่อสร้าง	1 โครงการ		✓	✓					✓			ต.ค.-61	ม.ค.-62	ก.ค.-62	7.00			
33	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขาตอนโม่ง จ.ขอนแก่น	ค่าจ้างก่อสร้าง	1 โครงการ		✓	✓					✓			ธ.ค.-61	มี.ค.-62	ก.ย.-62	5.00			
34	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขาท้ายเหมือง จ.พังงา	ค่าจ้างก่อสร้าง	1 โครงการ		✓	✓					✓			ต.ค.-61	ม.ค.-62	ก.ค.-62	3.50			
35	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขาท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี	ค่าจ้างก่อสร้าง	1 โครงการ		✓	✓					✓			พ.ย.-61	ก.พ.-62	ก.ย.-62	6.30			
36	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขาเทพารักษ์ จ.นครราชสีมา	ค่าจ้างก่อสร้าง	1 โครงการ		✓	✓					✓			ต.ค.-61	ม.ค.-62	ก.ค.-62	3.50			
37	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขาธงธานี จ.ร้อยเอ็ด	ค่าจ้างก่อสร้าง	1 โครงการ		✓	✓					✓			ต.ค.-61	ม.ค.-62	ก.ค.-62	9.00			

ลำดับ	แผนงาน		หมวดสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ		รายละเอียดวิธีการ					ออกแบบหรือกำหนดแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	ส่วนงาน	งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2561	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตลาด อิเล็กทรอนิกส์	คัดเลือก	เฉพาะ เจาะจง	สอบ ราคา	ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
38	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓	✓					✓			พ.ย.-61	ก.พ.-62	ส.ค.-62	4.70			
39	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓	✓					✓			พ.ย.-61	ก.พ.-62	ส.ค.-62	3.50			
40	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขานาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓	✓					✓			พ.ย.-61	ก.พ.-62	ส.ค.-62	9.00			
41	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓	✓					✓			ต.ค.-61	ม.ค.-62	ก.ค.-62	9.00			
42	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขาน้ำบัว จ.ปาน	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓	✓					✓			พ.ย.-61	ก.พ.-62	ส.ค.-62	3.50			
43	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓	✓					✓			ต.ค.-61	ม.ค.-62	ก.ค.-62	3.50			
44	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓	✓					✓			พ.ย.-61	ก.พ.-62	ส.ค.-62	7.00			
45	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓	✓					✓			ธ.ค.-61	มี.ค.-62	ก.ย.-62	7.00			

ลำดับ	แผนงาน		หมวดสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ		รายละเอียดวิธีการ					ออกแบบหรือกำหนดแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	ส่วนงาน	งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2561	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตลาด อิเล็กทรอนิกส์	คัดเลือก	เฉพาะ เจาะจง	สอบ ราคา	ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
46	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓	✓					✓			ธ.ค.-61	มี.ค.-62	ก.ย.-62	3.50			
47	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา ปทุมพร จ.อุบลราชธานี	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓	✓					✓			ต.ค.-61	ม.ค.-62	ก.ค.-62	3.50			
48	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓	✓					✓			พ.ย.-61	ก.พ.-62	ส.ค.-62	7.00			
49	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓	✓					✓			ต.ค.-61	ม.ค.-62	ก.ค.-62	10.00			
50	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขาโพธิ์ประทับ จ.ศรีสะเกษ	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓	✓					✓			ต.ค.-61	ม.ค.-62	ก.ค.-62	7.00			
51	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขาแม่ ลาว จ.เชียงราย	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓	✓					✓			ธ.ค.-61	มี.ค.-62	ก.ย.-62	7.00			
52	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓	✓					✓			ต.ค.-61	ม.ค.-62	ส.ค.-62	7.00			
53	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓	✓					✓			ต.ค.-61	ม.ค.-62	ก.ค.-62	9.00			

ลำดับ	แผนงาน		หมวดสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ		รายละเอียดวิธีการ					ออกแบบหรือกำหนดแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	ส่วนงาน	งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2561	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตลาด อิเล็กทรอนิกส์	คัดเลือก	เฉพาะ เจาะจง	สอบ ราคา	ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
54	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓	✓					✓			พ.ย.-61	ก.พ.-62	ส.ค.-62	14.50			
55	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา วังวิเศษ จ.ตรัง	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓	✓					✓			พ.ย.-61	ก.พ.-62	ส.ค.-62	12.00			
56	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา ศรีนครินทร์ จ.สุรินทร์	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓	✓					✓			ธ.ค.-61	มี.ค.-62	ก.ย.-62	3.50			
57	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา รัตนะ จ.ศรีสะเกษ	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓	✓					✓			ต.ค.-61	ม.ค.-62	ก.ค.-62	7.00			
58	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓	✓					✓			พ.ย.-61	ก.พ.-62	ส.ค.-62	9.00			
59	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา สำโรงทาบ จ.สุรินทร์	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓	✓					✓			ธ.ค.-61	มี.ค.-62	ก.ย.-62	9.00			
60	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา เสนางนิคม จ.อำนาจเจริญ	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓	✓					✓			พ.ย.-61	ก.พ.-62	ส.ค.-62	7.00			
61	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา หนองกี่ จ.บุรีรัมย์	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓	✓					✓			พ.ย.-61	ก.พ.-62	ส.ค.-62	9.00			
62	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓	✓					✓			ธ.ค.-61	มี.ค.-62	ก.ย.-62	9.00			

ลำดับ	แผนงาน		หมวดสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ		รายละเอียดวิธีการ					ออกแบบหรือกำหนดแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	ส่วนงาน	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานที่ เสร็จ ภายในปี	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตลาด อิเล็กทรอนิกส์	คัดเลือก	เฉพาะ เจาะจง	สอบ ราคา	ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 2561 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2561 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
63	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ	ค่าจ้าง ก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓					✓		ธ.ค.-61	มี.ค.-62	ก.ย.-62	11.70			
64	สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสะพานข้าม คลองประปา	ก่อสร้าง สะพานข้าม คลอง ประปา (ด้านหน้า อาคาร ประชาชน)	1 โครงการ		✓		✓					✓		ธ.ค.-61	ก.พ.-62	ก.ย.-62	8.55			

(ลงชื่อ) ขนิษฐา ตันตระกูล ผู้จัดทำ
(นางขนิษฐา ตันตระกูล)
ผู้บริหารทีม

(ลงชื่อ) พงษ์บัณฑิตย์ อรรถบพ ผู้รายงาน
(นายพงษ์บัณฑิตย์ อรรถบพ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

