

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลำดับ	แผนงาน			หมวดคอมพิวเตอร์		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผน	หมายเหตุ
	ส่วนงาน	ไตรมาส	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศ สอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินจ่ายจริง (ล้านบาท)			
1	ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	แผนจัดซื้อเครื่องวัดประสิทธิภาพไฟฟ้า	ค่าเครื่องวัดประสิทธิภาพไฟฟ้า	1 เครื่อง	จัดซื้อ(สอบราคา)		30 พ.ค. 57	30 มิ.ย. 57	0.250	0.249	✓		
2	ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	แผนจัดซื้อจอ LCD Monitoring เพิ่มเติมสำหรับห้อง NOC	ค่าจอ LCD	1 ระบบ	จัดซื้อ(สอบราคา)	5 มิ.ย. 57	22 ส.ค. 57	21 ต.ค. 57	0.576	0.565	✓		
3	ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	แผนจัดซื้อระบบบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (TACACS Server)	ค่าจัดซื้อระบบ	1 ระบบ	จัดซื้อ(ประกวดราคา)	27 พ.ค. 57	21 ส.ค. 57	20 ต.ค. 57	2.000	1.953	✓		
4	ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	แผนจัดซื้อตู้เก็บเทปบันทึกข้อมูล Data safe	ค่าตู้เก็บเทป	2 ตู้	จัดซื้อ(สอบราคา)		12 มี.ค. 57	10 มิ.ย. 57	1.680	1.665	✓		
5	ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ	3	แผนจัดทำโครงการจัดหา SOFTWARE GIS	ค่า SOFTWARE	2 ลิขสิทธิ์	จัดซื้อ(สอบราคา)	14 ต.ค. 57	2 ธ.ค. 57	26 ธ.ค. 57	2.000	1.975	✓		
6	ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ	3	แผนจัดซื้อเครื่องวัดประสิทธิภาพไฟฟ้า	ค่าเครื่องวัดประสิทธิภาพไฟฟ้า	1 เครื่อง	จัดซื้อ(สอบราคา)		30 พ.ค. 57	30 มิ.ย. 57	0.250	0.249	✓		
7	ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ	3	แผนจัดซื้อจอ LCD Monitoring เพิ่มเติมสำหรับห้อง NOC	ค่าจอ LCD	1 ระบบ	จัดซื้อ(สอบราคา)	5 มิ.ย. 57	22 ส.ค. 57	21 ต.ค. 57	0.576	0.565	✓		
8	ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ	3	แผนจัดซื้อระบบบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (TACACS Server)	ค่าจัดซื้อระบบ	1 ระบบ	จัดซื้อ(ประกวดราคา)	27 พ.ค. 57	21 ส.ค. 57	20 ต.ค. 57	2.000	1.953	✓		
9	ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ	4	แผนจัดทำโครงการจัดหา SOFTWARE GIS	ค่า SOFTWARE	2 ลิขสิทธิ์	จัดซื้อ(สอบราคา)	14 ต.ค. 57	2 ธ.ค. 57	26 ธ.ค. 57	2.000	1.975	✓		
10	ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ	4	แผนจัดซื้อเครื่องวัดประสิทธิภาพไฟฟ้า	ค่าเครื่องวัดประสิทธิภาพไฟฟ้า	1 เครื่อง	จัดซื้อ(สอบราคา)		30 พ.ค. 57	30 มิ.ย. 57	0.250	0.249	✓		อยู่ระหว่างติดตั้ง
11	ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ	4	แผนจัดซื้อจอ LCD Monitoring เพิ่มเติมสำหรับห้อง NOC	ค่าจอ LCD	1 ระบบ	จัดซื้อ(สอบราคา)	5 มิ.ย. 57	22 ส.ค. 57	21 ต.ค. 57	0.576	0.565	✓		
12	ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ	4	แผนจัดซื้อระบบบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (TACACS Server)	ค่าจัดซื้อระบบ	1 ระบบ	จัดซื้อ(ประกวดราคา)	27 พ.ค. 57	21 ส.ค. 57	20 ต.ค. 57	2.000	1.953	✓		
13	ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ	4	แผนจัดซื้อโครงการติดตั้งระบบ FM200 และระบบ VESDA ห้อง Provider ศูนย์คอมพิวเตอร์อาคารบางเขน	ค่าติดตั้งระบบ	1 โครงการ	จัดซื้อ(สอบราคา)		10 มี.ค. 58	7 มิ.ย. 58	1.000	0.380	✓		
14	ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ	4	แผนจัดซื้อตู้เก็บเทปบันทึกข้อมูล Data safe	ค่าตู้เก็บเทป	2 ตู้	จัดซื้อ(สอบราคา)	12 มี.ค. 57	10 มิ.ย. 57		1.680	1.665	✓		
15	ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ	1	โครงการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคารผ่าน Counter (ORFT Counter ITMX)	ค่าจ้างพัฒนาระบบ	1 ระบบ	จัดจ้าง(พิเศษ)				0.500	6.000	✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ	2	โครงการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคารผ่าน Counter (ORFT Counter ITMX)	ค่าจ้างพัฒนาระบบ	1 ระบบ	จัดจ้าง(พิเศษ)				0.500	5.880	✓		
17	ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ	4	โครงการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคารผ่าน Counter (ORFT Counter ITMX)	ค่าจ้างพัฒนาระบบ	1 ระบบ	จัดจ้าง(พิเศษ)				0.500	5.880	✓		ขออนุมัติโอนงบเพิ่ม
18	สำนักแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	4	โครงการจัดหาอุปกรณ์ Ethernet ให้สาขา	ค่าจัดอุปกรณ์ Ethernet Switer	1 ระบบ	จัดซื้อ(ประกวดราคา)	10 มี.ค. 58			8.500	6.870	✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ
19	สำนักแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	4	โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานกลางเพื่อเชื่อมโยงกับระบบให้บริการ (Service Oriented Architecure)	ค่าพัฒนาระบบมาตรฐาน	1 ระบบ	จัดจ้าง(ประกวดราคา)	22 เม.ย. 57	13 ต.ค. 57	10 ส.ค. 58	40.000		✓		
20	สำนักแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	4	โครงการพัฒนาระบบส่งข้อความ (Shot Message Service Gateway)	ค่าพัฒนาระบบส่งข้อความ	1 ระบบ	จัดซื้อ(ประกวดราคา)	3 ต.ค. 57	24 ต.ค. 57	25 ธ.ค. 57	5.500		✓		
21	สำนักแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	4	โครงการ Payment Gateway	ค่าระบบ Payment Gateway	1 ระบบ	จัดจ้าง(สอบราคา)		27 มิ.ย. 57		11.000	5.180	✓		

22	สำนักบัตรเงินเชื่อเกษตรกร	1	แผนงานขยายบริการบัตรเงินเชื่อเกษตรกร	ค่าเช่าเครื่อง EDC สำหรับร้านค้า	12000 เครื่อง	จัดจ้าง(ประกวดราคา)		15 ก.พ. 57		120,000		✓	
----	---------------------------	---	--------------------------------------	----------------------------------	---------------	---------------------	--	------------	--	---------	--	---	--

ลายมือชื่อ เกียรติศักดิ์ โพธิ์

ชื่อ(นายเกียรติศักดิ์ โพธิ์)

ตำแหน่ง ผู้บริหารทีม

ลายมือชื่อ ผ่องศรี รักหุ้ม ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ(นางผ่องศรี รักหุ้ม)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ