

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลำดับ	แผนงาน		หมวดปรับปรุง		ลักษณะงาน		วิธีการ		รายละเอียดวิธีการ					ออกแบบหรือกำหนดแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
	ส่วนงาน	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2560	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลง	พิเศษ	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	กรณี พิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)		
ไตรมาสที่ 1																						
1	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับภาพลักษณ์	ค่างาน	1 โครงการ	✓			✓				✓		✓		ม.ค. 60	เม.ย. 60	ส.ค. 60	9.000			
2	สาขาปัตตานี ปัตตานี	ปรับปรุงอาคาร	ปรับปรุง อาคาร	1 งาน	✓			✓					✓		✓		เม.ย. 60	พ.ค. 60	ก.ย. 60	4.800		
3	สนจ.ตราด	ปรับปรุงอาคาร บ้านพักอาศัย	ประกวด ราคาจ้าง	2 หลัง	✓			✓					✓		✓		พ.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ย. 60	2.500		
4	สนจ.สุราษฎร์ ธานี	ปรับปรุงอาคาร	ปรับปรุง อาคาร วก.	1 โครงการ	✓			✓					✓		✓		มี.ค. 60	พ.ค. 60	ก.ค. 60	3.000		
5	ฝสข.ภาคใต้ ตอนล่าง	งานปรับปรุงอาคาร สำนักงาน	งานปรับปรุง อาคาร	1 อาคาร	✓			✓					✓		✓		เม.ย. 60	พ.ค. 60	ส.ค. 60	3.843		
6	ฝสข.ภาคใต้ ตอนล่าง	งานปรับปรุงอาคาร สำนักงาน	ปรับปรุง อาคาร	1 อาคาร	✓			✓					✓		✓		เม.ย. 60	พ.ค. 60	ก.ย. 60	4.815		
7	ฝสข.ภาคใต้ ตอนล่าง	งานปรับปรุงอาคาร สำนักงาน	ปรับปรุง อาคาร	1 อาคาร	✓			✓					✓		✓		เม.ย. 60	พ.ค. 60	ธ.ค. 60	4.697		
8	ฝสข.ภาคใต้ ตอนล่าง	งานปรับปรุงอาคาร สำนักงาน	ปรับปรุง อาคาร	1 อาคาร	✓			✓					✓		✓		เม.ย. 60	พ.ค. 60	ต.ค. 60	4.673		
9	สาขาพาน เสียงราย	ปรับปรุงอาคาร สำนักงานสาขาพาน	ปรับปรุง อาคาร	1 หลัง	✓			✓					✓		✓		ม.ค. 60	มิ.ย. 60	ก.ย. 60	3.330		
10	สาขาหล่มสัก เพชรบูรณ์	ปรับปรุง-ตกแต่งกลุ่ม2	ปรับปรุง อาคาร	4 รายการ	✓			✓			✓			✓			พ.ค. 60	มิ.ย. 60	ก.พ. 61	2.500		

11	สาขาเขาค้อ เพชรบูรณ์	ปรับปรุงอาคาร สำนักงานสาขาและ หน่วยอำเภอเขาค้อ	1.ปรับปรุง อาคาร Renovate	2 รายการ	✓		✓			✓	✓		มิ.ย. 60	มิ.ย. 60	ก.พ. 61	4.500		
12	สาขาโคกกลอย พังงา	โรงจอดรถยนต์ ธนาคาร/ลานจอด	1. ปรับปรุง ห้องน้ำลูกค้า	1 โครงการ	✓		✓		✓		✓		มิ.ย. 60	มิ.ย. 60	ก.ย. 60	3.000		
13	สนจ. แม่ฮ่องสอน	งานปรับปรุง สำนักงาน ธ.ก.ส.	ปรับปรุง อาคาร	1 โครงการ		✓	✓			✓	✓		พ.ค. 60	มิ.ย. 60	ก.ย. 60	2.200		
													ไตรมาสที่ 2					
14	สาขาสวมแยก วิเชียรบุรี	ปรับปรุงสาขา	ค่าจ้าง ปรับปรุง	1 รายการ	✓		✓			✓	✓		มิ.ย. 60	ก.ค. 60	ก.พ. 61	3.019		
15	สาขาน้ำพอง ขอนแก่น	ปรับปรุงภาพลักษณ์ ภายในและภายนอก	อาคาร สำนักงาน	1 หลัง	✓		✓			✓		✓	มิ.ย. 60	ก.ค. 60	มี.ค. 61	3.000		
16	สาขาราชสีห์ ศรีสะเกษ	ซ่อมแซมปรับปรุง อาคาร วก,อาคาร	อาคาร วก,อาคาร	2 โครงการ	✓		✓			✓	✓		พ.ค. 60	ก.ค. 60	พ.ย. 60	4.500		
17	สาขาบางบัวทอง นนทบุรี	ปรับปรุงบ้านพัก ธนาคาร	ค่าจ้าง ปรับปรุง	4 ห้องพัก		✓	✓			✓		✓	พ.ค. 60	ก.ค. 60	ส.ค. 60	2.500		
18	สาขาปลวกแดง ระยอง	ปรับปรุงบ้านพัก พนักงาน	ปรับปรุง หลังคา	4 หลัง		✓	✓		✓		✓		มิ.ย. 60	ก.ค. 60	พ.ย. 60	2.300		
19	สาขาเพชรบุรี เพชรบุรี	ปรับปรุงเรืออาคาร โรงจอดรถยนต์	-ทำโรงจอดรถตามแบบ	1 งาน	✓		✓			✓	✓		พ.ค. 60	ก.ค. 60	ก.ย. 60	2.500		
20	สาขากาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี	ปรับปรุง-ตกแต่ง (กลุ่ม 2)	ปรับ ภาพลักษณ์	1	✓		✓			✓	✓		มิ.ย. 60	ก.ค. 60	ธ.ค. 60	2.300		
21	สาขาทุ่งสง นครศรีธรรมราช	ปรับปรุงโครงการ สำนักงาน	ค่าจ้าง ปรับปรุง อาคาร	3 รายการ		✓	✓			✓	✓		พ.ค. 60	ก.ค. 60	มี.ค. 61	5.000		
22	สนจ.เพชรบูรณ์	ปรับปรุงอาคาร วก.	1.ปรับปรุง	1 โครงการ	✓		✓			✓	✓		มิ.ย. 60	ก.ค. 60	ธ.ค. 60	4.000		
23	สนจ.ขอนแก่น	ปรับปรุงอาคาร	ค่าจ้าง	1 อาคาร	✓		✓			✓	✓		มิ.ย. 60	ก.ค. 60	ธ.ค. 60	4.000		
24	สนจ.ปราจีนบุรี	ปรับปรุงสาขา	ค่าจ้าง	1 รายการ	✓		✓			✓	✓		พ.ค. 60	ก.ค. 60	ธ.ค. 60	3.498		
25	สาขานากลางหนองบัวลำภู	ปรับปรุงอาคาร สำนักงาน	ปรับปรุง อาคาร	1 โครงการ	✓		✓		✓		✓		ก.ค. 60	ส.ค. 60	พ.ย. 60	3.000		

26	สาขาย่านตา ขาว ตรัง	งานปรับปรุงอาคาร สำนักงาน (หน่วย อำเภอ)	ปรับปรุง อาคาร สำนักงาน	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		มิ.ย. 60	ส.ค. 60	ธ.ค. 60	2.800		
27	สนจ.ชุมพร	อาคารบ้านพัก พนักงาน	ปรับปรุง บ้านพักเรือน	1	✓		✓			✓	✓		ก.ค. 60	ส.ค. 60	ธ.ค. 60	5.000		-	
28	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุงอาคาร สำนักงานใหม่ทั้ง ระบบ (Renovate) สาขาบางมูลนาก จ.พิจิตร	ค้างงาน ปรับปรุง	1 โครงการ	✓		✓			✓	✓		มิ.ย. 60	ก.ย. 60	ม.ค. 61	4.000			
29	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุงอาคาร สำนักงานใหม่ทั้ง ระบบ (Renovate) สาขาแสนตุง จ.ตราด	ค้างงาน ปรับปรุง	1 โครงการ	✓		✓			✓	✓		มิ.ย. 60	ก.ย. 60	ม.ค. 61	4.000			
30	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุงอาคาร สำนักงานใหม่ทั้ง ระบบ (Renovate) สาขาองค์กรักษ์	ค้างงาน ปรับปรุง	1 โครงการ	✓		✓			✓	✓		มิ.ย. 60	ก.ย. 60	ม.ค. 61	4.000			
31	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุงอาคาร สำนักงานใหม่ทั้ง ระบบ (Renovate) อาคารสำนักงาน สาขาสระบุรี จ.สระบุรี	ค้างงาน ปรับปรุง	1 โครงการ	✓		✓			✓	✓		มิ.ย. 60	ก.ย. 60	มี.ค. 61	12.000			
32	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับภาพลักษณ์ ภายใน-ภายนอก อาคารสำนักงาน สาขาเชียงคำ	ค้างงาน ปรับปรุง	1 โครงการ	✓		✓			✓	✓		มิ.ย. 60	ก.ย. 60	ม.ค. 61	6.000			
33	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับภาพลักษณ์ ภายใน-ภายนอก อาคารสำนักงาน สาขาตรัง จ.ตรัง	ค้างงาน ปรับปรุง	1 โครงการ	✓		✓			✓	✓		มิ.ย. 60	ก.ย. 60	ม.ค. 61	3.000			

34	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับภาพลักษณ์ภายใน-ภายนอกอาคารสำนักงานสาขาโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร	ดำเนินงานปรับปรุง	1 โครงการ	✓		✓			✓	✓		มิ.ย. 60	ก.ย. 60	ม.ค. 61	3.000		
35	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับภาพลักษณ์ภายใน-ภายนอกอาคารสำนักงานสาขาไฮไลธ จ.ยโสธร	ดำเนินงานปรับปรุง	1 โครงการ	✓		✓			✓	✓		มิ.ย. 60	ก.ย. 60	ม.ค. 61	3.000		
36	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับภาพลักษณ์ภายใน-ภายนอกอาคารสำนักงานสาขาหนองบัว จ.นครสวรรค์	ดำเนินงานปรับปรุง	1 โครงการ	✓		✓			✓	✓		มิ.ย. 60	ก.ย. 60	ม.ค. 61	3.000		
37	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับภาพลักษณ์ภายใน-ภายนอกอาคารสำนักงานสาขาหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	ดำเนินงานปรับปรุง	1 โครงการ	✓		✓			✓	✓		มิ.ย. 60	ก.ย. 60	ม.ค. 61	6.000		
38	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับภาพลักษณ์ภายใน-ภายนอกอาคารสำนักงานสาขาอุทัยธานี	ดำเนินงานปรับปรุง	1 โครงการ	✓		✓			✓	✓		มิ.ย. 60	ก.ย. 60	ม.ค. 61	3.000		
39	ฝ่ายอำนวยการ	สนจ. สระบุรี จ.สระบุรี	ปรับปรุงอาคารที่พักพนักงาน	1	✓		✓			✓		✓	ก.ค. 60	ก.ย. 60	มี.ค. 61	7.650		
40	สาขาโพธิ์ประทับช้าง พิจิตร	ปรับปรุงโรงเก็บเอกสาร กำแพงรั้ว และตาข่ายป้องกันนกพิราบ สาขาโพธิ์ประทับช้าง	ค่าจ้างปรับปรุงอาคาร	1 โครงการ	✓		✓			✓	✓		มิ.ย. 60	ก.ย. 60	ม.ค. 61	3.000		

41	สาขาหันคา ชัยนาท	ปรับภาพลักษณ์ สำนักงานสาขา ทั้งหมด	ปูพื้น กระเบื้อง ใหม่-ผ้า	1 โครงการ	✓		✓		✓	✓		ก.ย. 60	ก.ย. 60	ธ.ค. 60	3.500		
42	สาขาองค์กรักษ์ นครนายก	ปรับปรุงอาคาร สำนักงาน Renovate	ปรับ ภาพลักษณ์ สาขา	1 รายการ		✓	✓		✓	✓		ส.ค. 60	ก.ย. 60	มี.ค. 61	4.000		
43	สนจ. นครสวรรค์	อาคารสำนักงาน	ปรับปรุง ภาพลักษณ์	1 โครงการ	✓		✓		✓	✓		ส.ค. 60	ก.ย. 60	มี.ค. 61	5.000		
													ไตรมาสที่ 3				
44	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุงที่ทำการ ฝ่ายกิจการสาขาภาค	ค้างงาน ปรับปรุง	1 โครงการ		✓	✓		✓	✓		ก.ค. 60	ต.ค. 60	มี.ค. 61	5.000		
45	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุงที่ทำการ ฝ่ายกิจการสาขา	ค้างงาน ปรับปรุง	1 โครงการ		✓	✓		✓	✓		ก.ค. 60	ต.ค. 60	พ.ค. 61	9.000		
46	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุง สำนักงานจังหวัด	ค้างงาน ปรับปรุง	1 โครงการ	✓		✓		✓	✓		ก.ค. 60	ต.ค. 60	มี.ค. 61	5.000		
47	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุง สำนักงานจังหวัด	ค้างงาน ปรับปรุง	1 โครงการ	✓		✓		✓	✓		ก.ค. 60	ต.ค. 60	ก.พ. 61	2.000		
48	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุง สำนักงานจังหวัด	ค้างงาน ปรับปรุง	1 โครงการ	✓		✓		✓	✓		ก.ค. 60	ต.ค. 60	ก.พ. 61	2.000		
49	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุงอาคาร สำนักงานใหม่ทั้ง	ค้างงาน ปรับปรุง	1 โครงการ		✓	✓		✓	✓		ก.ค. 60	ต.ค. 60	เม.ย. 61	10.000		
50	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับภาพลักษณ์ ภายใน-ภายนอก	ค้างงาน ปรับปรุง	1 โครงการ	✓		✓		✓	✓		ก.ค. 60	ต.ค. 60	ก.พ. 61	3.000		
51	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับภาพลักษณ์ ภายใน-ภายนอก	ค้างงาน ปรับปรุง	1 โครงการ	✓		✓		✓	✓		ก.ค. 60	ต.ค. 60	ก.พ. 61	3.000		
52	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับภาพลักษณ์ ภายใน-ภายนอก	ค้างงาน ปรับปรุง	1 โครงการ	✓		✓		✓	✓		ก.ค. 60	ต.ค. 60	ก.พ. 61	3.000		
53	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับภาพลักษณ์ ภายใน-ภายนอก	ค้างงาน ปรับปรุง	1 โครงการ	✓		✓		✓	✓		ก.ค. 60	ต.ค. 60	ก.พ. 61	3.000		

54	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับภาพลักษณ์ภายใน-ภายนอก	ดำเนินงานปรับปรุง	1 โครงการ	✓		✓			✓	✓		ก.ค. 60	ต.ค. 60	ก.พ. 61	3.000		
55	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับภาพลักษณ์ภายใน-ภายนอก	ดำเนินงานปรับปรุง	1 โครงการ	✓		✓			✓	✓		ก.ค. 60	ต.ค. 60	ก.พ. 61	3.000		
56	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับภาพลักษณ์ภายใน-ภายนอก	ดำเนินงานปรับปรุง	1 โครงการ	✓		✓			✓	✓		ก.ค. 60	ต.ค. 60	ก.พ. 61	3.000		
57	สาขาหนองบัวนครสวรรค์	ปรับปรุงอาคาร วก.พักอาศัยพนักงาน	1.ปรับปรุงอาคาร วก.	1 โครงการ	✓		✓			✓	✓		ก.ย. 60	ต.ค. 60	มี.ค. 61	4.500		
58	สาขาแก่งระยอง	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	1.ปรับปรุงภาพลักษณ์	5 รายการ		✓	✓			✓		✓	ก.ย. 60	ต.ค. 60	มี.ค. 61	3.300		-
59	สนจ.กำแพงเพชร	อาคารบ้านพักพนักงาน สนจ.	1.ปรับปรุงอาคาร	1 โครงการ	✓		✓			✓		✓	ก.ย. 60	ต.ค. 60	ก.พ. 61	5.000		
60	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานใหม่ทั้งระบบ (Renovate) สาขาตลาดไท จ.ปทุมธานี	ดำเนินงานปรับปรุง	1 โครงการ	✓		✓			✓	✓		ส.ค. 60	พ.ย. 60	มี.ค. 61	4.000		
61	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานใหม่ทั้งระบบ (Renovate) สาขาบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	ดำเนินงานปรับปรุง	1 โครงการ	✓		✓			✓	✓		ส.ค. 60	พ.ย. 60	มี.ค. 61	4.000		
62	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานใหม่ทั้งระบบ (Renovate) สาขาพิทลุง จ.พิทลุง	ดำเนินงานปรับปรุง	1 โครงการ	✓		✓			✓	✓		ส.ค. 60	พ.ย. 60	มี.ค. 61	4.000		
63	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานใหม่ทั้งระบบ (Renovate) สาขาภูเรือ จ.เลย	ดำเนินงานปรับปรุง	1 โครงการ	✓		✓			✓	✓		ส.ค. 60	พ.ย. 60	มี.ค. 61	4.000		

64	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานใหม่ทั้งระบบ (Renovate) สาขาศูนย์ราชการ กรุงเทพฯ	ค่างานปรับปรุง	1 โครงการ	✓			✓				✓	✓		ส.ค. 60	พ.ย. 60	มี.ค. 61	4.000		
65	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานใหม่ทั้งระบบ (Renovate) อาคารที่ทำการฝ่ายภาคกลาง จ.สระบุรี	ค่างานปรับปรุง	1 โครงการ	✓			✓				✓	✓		ส.ค. 60	พ.ย. 60	มี.ค. 61	6.000		
66	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับภาพลักษณ์ภายในที่ทำการธนาคาร สาขาบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์	ค่างานปรับปรุง	1 โครงการ	✓			✓				✓	✓		ส.ค. 60	พ.ย. 60	มี.ค. 61	9.000		
67	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับภาพลักษณ์ภายใน-ภายนอกอาคารสำนักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา	ค่างานปรับปรุง	1 โครงการ	✓			✓				✓	✓		ส.ค. 60	พ.ย. 60	มี.ค. 61	3.000		
68	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับภาพลักษณ์ภายใน-ภายนอกอาคารสำนักงานสาขาแม่โจ้	ค่างานปรับปรุง	1 โครงการ	✓			✓				✓	✓		ส.ค. 60	พ.ย. 60	มี.ค. 61	3.000		
69	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับภาพลักษณ์ภายใน-ภายนอกอาคารสำนักงานสาขาราชบุรี	ค่างานปรับปรุง	1 โครงการ	✓			✓				✓	✓		ส.ค. 60	พ.ย. 60	มี.ค. 61	3.000		

70	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับภาพลักษณ์ภายใน-ภายนอกอาคารสำนักงานสาขาหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ	จ้างงานปรับปรุง	1 โครงการ	✓		✓			✓	✓		ส.ค. 60	พ.ย. 60	มี.ค. 61	3.300		
71	ฝ่ายอำนวยการ	สนจ.ตริ่ง จ.ตริ่ง	ปรับปรุงอาคารที่พักพนักงาน	1 โครงการ	✓		✓			✓	✓		ก.ย. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 61	5.500		
72	ฝ่ายอำนวยการ	สาขาเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด	ปรับปรุงอาคาร	1 โครงการ	✓		✓			✓	✓		ก.ย. 60	พ.ย. 60	พ.ค. 61	6.400		
73	ฝ่ายอำนวยการ	สาขาอ่าวลึก จ.กระบี่	ปรับปรุงภาพลักษณ์อาคาร	1 โครงการ	✓		✓			✓	✓		ก.ย. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 61	8.000		
74	สาขาพิจิตรพิจิตร	ปรับปรุงอาคารสาขาพิจิตร	1. อาคารสำนักงาน-ปรับปรุง	1 โครงการ	✓		✓			✓	✓		ส.ค. 60	พ.ย. 60	ก.พ. 61	4.800		
75	สาขาพิจิตรพิจิตร	อาคารเก็บเอกสาร	1.ปรับปรุงห้องน้ำลูกค้า	3 รายการ	✓		✓			✓	✓		ส.ค. 60	พ.ย. 60	ก.พ. 60	3.000		
76	สนจ.กำแพงเพชร	อาคารห้องประชุม สูง 2 ชั้น	1. ปรับปรุงห้องประชุม	1 โครงการ	✓		✓			✓	✓		ก.ย. 60	พ.ย. 60	ก.พ. 61	2.500		
77	ฝสข.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	ปรับปรุง	ปรับปรุงที่ทำการ ผอบ.	1 โครงการ	✓		✓			✓	✓		ก.ย. 60	พ.ย. 60	เม.ย. 61	5.000		
78	สนจ.ปราจีนบุรี	ปรับปรุงอาคารที่พักใหม่	ค่าจ้างปรับปรุงอาคาร	2 หลัง	✓		✓			✓	✓		ก.ย. 60	พ.ย. 60	มี.ค. 61	6.000		
79	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับภาพลักษณ์ภายในที่ทำการธนาคาร สาขาชุมพร จ.ชุมพร	จ้างงานปรับปรุง	1 โครงการ	✓		✓			✓	✓		ก.ย. 60	ธ.ค. 60	เม.ย. 61	6.000		



80	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุงภาพลักษณ์ภายในที่ทำการธนาคารสาขาฉะเชิงเทรา	ค่างานปรับปรุง	1 โครงการ		✓	✓			✓	✓		ต.ค. 60	ม.ค. 61	พ.ค. 61	3.500		
81	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุงภาพลักษณ์ภายในที่ทำการธนาคารสาขาประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	ค่างานปรับปรุง	1 โครงการ		✓	✓			✓	✓		ต.ค. 60	ม.ค. 61	พ.ค. 61	2.500		
82	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุงภาพลักษณ์ภายในที่ทำการธนาคารสาขาระยองจ.ระยอง	ค่างานปรับปรุง	1 โครงการ	✓		✓			✓	✓		ต.ค. 60	ม.ค. 61	พ.ค. 61	4.000		
83	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุงภาพลักษณ์ภายใน-ภายนอกอาคารสำนักงานสาขาแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน	ค่างานปรับปรุง	1 โครงการ		✓	✓			✓	✓		ต.ค. 60	ม.ค. 61	พ.ค. 61	6.000		
84	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุงที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	ค่างานปรับปรุง	1 โครงการ		✓	✓			✓	✓		พ.ย. 60	ก.พ. 61	ส.ค. 61	5.000		
85	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุงที่ทำการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	ค่างานปรับปรุง	1 โครงการ		✓	✓			✓	✓		พ.ย. 60	ก.พ. 61	ส.ค. 61	5.000		
86	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุงสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ	ค่างานปรับปรุง	1 โครงการ		✓	✓			✓	✓		พ.ย. 60	ก.พ. 61	มิ.ย. 61	4.000		

87	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุงสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ	ค่างานปรับปรุง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		พ.ย. 60	ก.พ. 61	มี.ย. 61	2.000		
88	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานใหม่ทั้งระบบ (Renovate) สาขาสงขลา	ค่างานปรับปรุง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		พ.ย. 60	ก.พ. 61	ส.ค. 61	5.000		
89	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานใหม่ทั้งระบบ (Renovate) สาขาสิชล	ค่างานปรับปรุง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		พ.ย. 60	ก.พ. 61	ส.ค. 61	6.500		
90	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานใหม่ทั้งระบบ (Renovate) สาขากระนวน	ค่างานปรับปรุง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ธ.ค. 60	มี.ค. 61	ก.ย. 61	5.000		
91	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานใหม่ทั้งระบบ (Renovate) สาขาคอนสาร	ค่างานปรับปรุง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ธ.ค. 60	มี.ค. 61	ก.ค. 61	6.000		
92	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานใหม่ทั้งระบบ (Renovate) สาขาจันทบุรี จ.จันทบุรี	ค่างานปรับปรุง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ธ.ค. 60	มี.ค. 61	ก.ย. 61	6.000		
93	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานใหม่ทั้งระบบ (Renovate) สาขาเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	ค่างานปรับปรุง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ธ.ค. 60	มี.ค. 61	ก.ย. 61	9.000		

94	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุงอาคาร สำนักงานใหม่ทั้ง ระบบ (Renovate) สาขาด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี	ค่างาน ปรับปรุง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ธ.ค. 60	มี.ค. 61	ก.ย. 61	6.000		
95	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุงอาคาร สำนักงานใหม่ทั้ง ระบบ (Renovate) สาขานนทบุรี จ.นนทบุรี	ค่างาน ปรับปรุง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ธ.ค. 60	มี.ค. 61	ก.ย. 61	8.000		
96	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุงอาคาร สำนักงานใหม่ทั้ง ระบบ (Renovate) สาขาบางระกำ จ.พิษณุโลก	ค่างาน ปรับปรุง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ธ.ค. 60	มี.ค. 61	ก.ค. 61	6.000		
97	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุงอาคาร สำนักงานใหม่ทั้ง ระบบ (Renovate) สาขาภูเก็ จ.ภูเก็ต	ค่างาน ปรับปรุง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ธ.ค. 60	มี.ค. 61	ก.ค. 61	4.000		
98	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุงอาคาร สำนักงานใหม่ทั้ง ระบบ (Renovate) สาขาวังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา	ค่างาน ปรับปรุง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ธ.ค. 60	มี.ค. 61	ก.ย. 61	8.000		
99	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุงอาคาร สำนักงานใหม่ทั้ง ระบบ (Renovate) สาขาสังคม จ. หนองคาย	ค่างาน ปรับปรุง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ธ.ค. 60	มี.ค. 61	ก.ค. 61	4.000		

100	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานใหม่ทั้งระบบ (Renovate) สาขาสามแยกวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์	ค่างานปรับปรุง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ธ.ค. 60	มี.ค. 61	ก.ค. 61	5.000		
101	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานใหม่ทั้งระบบ (Renovate) สาขาหนองแค	ค่างานปรับปรุง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ธ.ค. 60	มี.ค. 61	ก.ค. 61	4.000		
102	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานใหม่ทั้งระบบ (Renovate) สาขาหาดใหญ่	ค่างานปรับปรุง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ธ.ค. 60	มี.ค. 61	ก.ย. 61	5.000		
103	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานใหม่ทั้งระบบ (Renovate) สาขาอ่างทอง	ค่างานปรับปรุง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ธ.ค. 60	มี.ค. 61	ก.ค. 61	6.000		
104	ฝ่ายอำนวยการ	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานใหม่ทั้งระบบ (Renovate) สาขาอุทุมพรพิสัย จ.	ค่างานปรับปรุง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ธ.ค. 60	มี.ค. 61	ก.ย. 61	6.500		
105	ฝ่ายอำนวยการ	สาขาเทิง จ.เชียงราย	ปรับปรุงอาคาร วก. และพักอาศัย	1	✓			✓			✓		✓	ก.พ. 61	มี.ค. 61	ก.ย. 61	5.500		
106	ฝ่ายอำนวยการ	สาขาปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี	ปรับปรุงอาคาร วก.	1	✓			✓			✓		✓	ก.พ. 61	มี.ค. 61	ก.ย. 61	6.000		
107	สาขาตาศีนครสวรรค์	ปรับปรุงภาพลักษณ์สาขา	ปรับปรุงภาพลักษณ์	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		พ.ย. 60	มี.ค. 61	ธ.ค. 61	2.500		

108	สาขาตาศลี นครสวรรค์	ปรับปรุงภาพลักษณ์ สาขา	1.ปรับปรุง ชั้นล่าง-ชั้น ดาดฟ้า-	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		พ.ย. 60	มี.ค. 61	ธ.ค. 61	3.000		
-----	------------------------	---------------------------	--	-----------	--	---	--	---	--	--	---	---	--	---------	----------	---------	-------	--	--

(ลงชื่อ) ณรงค์ กลิ่นพยอม ผู้จัดทำ  
(นายนายณรงค์ กลิ่นพยอม)  
ผู้บริหารทีม

(ลงชื่อ) พงษ์บัณฑิตย์ อรรถบพ ผู้รายงาน  
(นายพงษ์บัณฑิตย์ อรรถบพ)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ





























