

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลำดับ	แผนงาน		หมวดสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ		รายละเอียดวิธีการ					ออกแบบหรือกำหนดแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	ส่วนงาน	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2560	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	จัดซื้อ	จัดจ้าง	ตกลง	พิเศษ	สอบ ราคา	ประ กวด ราคา	กรณี พิเศษ	มี	ไม่มี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
ไตรมาสที่ 1																					
1	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขานราธิวาส จ.นราธิวาส	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓				✓		✓		ม.ค. 60	เม.ย. 60	เม.ย. 61	24.000		
2	สาขาบึงสามพัน เพชรบูรณ์	ปรับปรุงอาคารบ้านพักอาศัย	ปรับปรุงอาคาร	2 หลัง		✓		✓				✓		✓		พ.ค. 60	มิ.ย. 60	ก.ค. 60	6.000		
ไตรมาสที่ 2																					
3	สาขาหนองบัวลำภู	งบประมาณก่อสร้างปีบัญชี 2560	อาคารที่ทำการหน่วยและอาคาร	1 รายการ		✓		✓				✓		✓		ก.ค. 60	ก.ย. 60	ก.ย. 61	8.000		
ไตรมาสที่ 3																					
4	สาขาไชยา สุราษฎร์ธานี	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน	ก่อสร้างอาคาร	1 โครงการ		✓		✓				✓		✓		ก.ย. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 61	22.000		
5	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขาชาติตระการ จ.พิษณุโลก	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓				✓		✓		ก.ย. 60	ธ.ค. 60	ธ.ค. 61	18.000		
6	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขาไชยา จ.สุราษฎร์ธานี	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓				✓		✓		ก.ย. 60	ธ.ค. 60	ธ.ค. 61	22.000		
7	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขาดงหลวง จ.มุกดาหาร	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓				✓		✓		ก.ย. 60	ธ.ค. 60	ธ.ค. 61	18.000		

8	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขาวิชาบุรี จ.ร้อยเอ็ด	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ก.ย. 60	ธ.ค. 60	ธ.ค. 61	18.000		
9	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขานาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ก.ย. 60	ธ.ค. 60	ธ.ค. 61	18.000		
10	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ก.ย. 60	ธ.ค. 60	ธ.ค. 61	18.000		
11	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขาบางแพ จ.ราชบุรี	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ก.ย. 60	ธ.ค. 60	มิ.ย. 61	9.000		
12	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ก.ย. 60	ธ.ค. 60	ธ.ค. 61	18.000		
13	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขาวิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ก.ย. 60	ธ.ค. 60	มิ.ย. 61	9.000		
14	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ก.ย. 60	ธ.ค. 60	มิ.ย. 61	9.000		
15	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ก.ย. 60	ธ.ค. 60	ธ.ค. 61	18.000		
16	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา ลำโรงทับ จ.สุรินทร์	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ก.ย. 60	ธ.ค. 60	ธ.ค. 61	18.000		
17	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ก.ย. 60	ธ.ค. 60	ธ.ค. 61	18.000		
18	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา หนองปรือ จ.กาญจนบุรี	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ก.ย. 60	ธ.ค. 60	มิ.ย. 61	9.000		
19	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขาห้วย ทับทัน จ.ศรีสะเกษ	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ก.ย. 60	ธ.ค. 60	ธ.ค. 61	18.000		
20	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา อ่าวน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ก.ย. 60	ธ.ค. 60	มิ.ย. 61	9.000		

21	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างอาคาร ที่ทำการฝ่ายภาค ตะวันออก (บ้านบึง)	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ก.ย. 60	ธ.ค. 60	ธ.ค. 61	22.000		
22	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างอาคารที่ทำ การหน่วย และ อาคารเก็บเอกสาร สาขาหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ก.ย. 60	ธ.ค. 60	มี.ย. 61	8.000		
														ไตรมาสที่ 4					
23	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา เขาชะเมา จ.ระยอง	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ต.ค. 60	ม.ค. 61	ก.ค. 61	9.000		
24	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขาธงธานี	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ต.ค. 60	ม.ค. 61	ก.ค. 61	9.000		
25	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา ปากท่า จ.อุตรดิตถ์	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ต.ค. 60	ม.ค. 61	ก.ค. 61	9.000		
26	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขาภาชี จ. พระนครศรีอยุธยา	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ต.ค. 60	ม.ค. 61	ก.ค. 61	9.000		
27	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา วังวิเศษ จ.ตรัง	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ต.ค. 60	ม.ค. 61	ก.ค. 61	9.000		
28	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างอาคารที่ทำ การหน่วย สาขาหัว ตะพาน จ.อำนาจเจริญ	ค่าก่อสร้าง	1 หลัง		✓		✓			✓	✓		ต.ค. 60	ม.ค. 61	ก.ค. 61	5.000		
29	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างอาคาร	ค่าก่อสร้าง	1 หลัง		✓		✓			✓	✓		ต.ค. 60	ม.ค. 61	ก.ค. 61	5.000		
30	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา ดอนโมง จ.ขอนแก่น	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		พ.ย. 60	ก.พ. 61	ส.ค. 61	9.000		
31	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา ท่า โรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		พ.ย. 60	ก.พ. 61	ส.ค. 61	9.000		
32	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา เปือยน้อย จ.ขอนแก่น	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		พ.ย. 60	ก.พ. 61	ส.ค. 61	9.000		
33	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา แม่หล่าย จ.แพร่	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		พ.ย. 60	ก.พ. 61	ส.ค. 61	9.000		

34	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา แม่อน จ.เชียงใหม่	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		พ.ย. 60	ก.พ. 61	ส.ค. 61	9.000		
35	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยอำเภอ นางรอง จ.บุรีรัมย์	ค่าก่อสร้าง	1 หลัง		✓		✓			✓	✓		พ.ย. 60	ก.พ. 61	เม.ย. 61	2.000		
36	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างอาคาร บ้านพักพนักงาน สาขาปง จ.พะเยา	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		พ.ย. 60	ก.พ. 61	เม.ย. 61	4.000		
37	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างอาคาร บ้านพักพนักงาน สาขาอุ้มผาง จ.ตาก	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ธ.ค. 60	มี.ค. 61	พ.ค. 61	5.000		
38	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างอาคาร ประชุม (ห้องประชุม ห้องเก็บเอกสาร ห้องน้ำลูกค้ำ)	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		พ.ย. 60	ก.พ. 61	ส.ค. 61	6.000		
39	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขาแคนดง จ.บุรีรัมย์	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ธ.ค. 60	มี.ค. 61	ธ.ค. 61	12.000		
40	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา ท่าตะเียบ จ.ฉะเชิงเทรา	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ธ.ค. 60	มี.ค. 61	ธ.ค. 61	16.000		
41	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขานาโยง จ.ตรัง	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ธ.ค. 60	มี.ค. 61	ธ.ค. 61	12.000		
42	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขานาวง จ.ตรัง	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ธ.ค. 60	มี.ค. 61	ธ.ค. 61	12.000		
43	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขาบ้าน ลาด จ.เพชรบุรี	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ธ.ค. 60	มี.ค. 61	พ.ย. 61	12.000		
44	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขาพุเตย (วิเชียรบุรี) จ.เพชรบูรณ์	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ธ.ค. 60	มี.ค. 61	พ.ย. 61	12.000		
45	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขาเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ธ.ค. 60	มี.ค. 61	พ.ย. 61	12.000		

46	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา สบปราบ จ.ลำปาง	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ธ.ค. 60	มี.ค. 61	พ.ย. 61	12.000		
47	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา ห้วยราช จ.บุรีรัมย์	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ธ.ค. 60	มี.ค. 61	พ.ย. 61	12.000		
48	ฝ่ายอำนวยการ	ก่อสร้างสาขา เหนือคลอง จ.กระบี่	ค่าก่อสร้าง	1 โครงการ		✓		✓			✓	✓		ธ.ค. 60	มี.ค. 61	พ.ย. 61	12.000		

(ลงชื่อ) ณรงค์ กลิ่นพยอม ผู้จัดทำ
(นายนายณรงค์ กลิ่นพยอม)
ผู้บริหารทีม

(ลงชื่อ) พงษ์บัณฑิตย์ อรรถบพ ผู้รายงาน
(นายพงษ์บัณฑิตย์ อรรถบพ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

