
การแบ่งงวดจ่ายค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอ่ืนๆ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาย่อยกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 

ระยะเวลาปรับปรุงแล้วเสร็จ  60  วัน 
……………………................................................................................................................ 

 
งวดที่ 1   (เงิน  40% ของราคาค่าปรับปรุงทั้งหมด)  จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ปรับปรุงงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

อาคารสำนักงาน 
- งานรื้อถอนของเดิม แล้วเสร็จ 
- งานผนังเบา แล้วเสร็จ 
- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า และระบบสื่อสาร แล้วเสร็จ 
- งานติดดวงโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ แล้วเสร็จ 
- งานติดต้ังเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ แล้วเสร็จ 
- งานติดต้ังป้าย FASCIA แล้วเสร็จ 
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งราวกันตกบันไดขึ้นชั้น 2 แล้วเสร็จ 
- งานทาสีส่วนปรับปรุง แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งผนังตกแต่งหลังเคาน์เตอร์ แล้วเสร็จ 
ห้องน้ำลูกค้า 
- งานรื้อถอนของเดิม แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งท่อประปา และท่อน้ำทิ้ง ที่ฝังในคอนกรีต แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งประตู แล้วเสร็จ 
- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง แล้วเสร็จ 
- งานเทคอนกรีตพ้ืน แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ 

ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน  30  วัน  นับแต่วันสิ้นกำหนดให้ลงมือทำงานตามสัญญา 
 

งวดที่  2   (เงิน  60% ของราคาค่าปรับปรุงทั้งหมด)  จ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ปรับปรุงงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
อาคารสำนักงาน 
- งานติดตั้ง ATM,PAM แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งแผงควบคุมไฟฟ้า แล้วเสร็จ 
- งานระบบสื่อสารของเดิม นำมาติดตั้งใหม่ แล้วเสรจ็ 
- งานขนย้ายตู้เซฟ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องทำการติดตั้งในสถานที่แห่งใหม่ แล้วเสร็จ 
- งานมิเตอร์ไฟฟ้าของเดิม นำมาติดตั้งใหม่ 
- ผู้รับจ้างติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าฯ เพื่อให้การไฟฟ้าฯ จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ธนาคารจน

สามารถ ทำงานได้ และทดลองงานระบบต่าง ๆ จนใช้งานได้ดี 
- ทำงานส่วนประกอบอ่ืน ๆ เสร็จครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ 
ห้องน้ำลูกค้า 
- งานติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  พร้อมตู้ควบคุมของเดิม แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำ เครื่องกรองน้ำ ถังเก็บน้ำ ของเดิม นำมาติดตั้งใหม่ แล้วเสร็จ 
- ทดลองงานระบบต่าง ๆ เสร็จให้ใช้การได้ดี 
- ทำงานส่วนประกอบอ่ืน ๆ เสร็จครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ 

ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน  60  วัน  นับแต่วันสิ้นกำหนดให้ลงมือทำงานตามสัญญา 


