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180 วัน
งวดท่ี  1  เป็นเงินร้อยละ 15% ของค่าจ้างเหมาตามท่ีตกลงท าสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เม่ือผู้รับจ้างได้ท าการปรับปรุงดังน้ี

             งานปรับปรุงท่ีท าการหน่วยช่ัวคราว ช้ัน1
 -   งานร้ือถอนส่วนท่ีเก่ียวข้อง  แล้วเสร็จ

 -   งานติดต้ังโครงเหล็กเพ่ือรองรับพ้ืน  แล้วเสร็จ

 -   งานติดต้ังแผ่นพ้ืนซีเมนต์บอร์ด  แล้วเสร็จ

 -   งานติดต้ังผนังเบา ติดต้ังประตูอลูมิเนียม  แล้วเสร็จ

 -   ทาสีผนังภายใน  สีฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ

 -   งานย้ายครุภัณฑ์ท่ีท าการหน่วย จากช้ัน3 ลงช้ัน1 แล้วเสร็จ

 -   งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร แล้วเสร็จ

 -   งานระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ

 -   งานระบบสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ

 -   ตรวจสอบระบบต่างๆ ให้ใช้งานได้

             งานปรับปรุงท่ีท าการสาขาช่ัวคราว ช้ัน3
 -   งานย้ายครุภัณฑ์ท่ีท าการสาขา จากช้ัน2 ข้ึนช้ัน3 แล้วเสร็จ

 -   งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร แล้วเสร็จ

 -   ตรวจสอบระบบต่างๆ ให้ใช้งานได้

             งานปรับปรุงท่ีท าการสาขา ช้ัน2
 -   งานร้ือถอนส่วนท่ีเก่ียวข้อง  แล้วเสร็จ

 -   งานผนัง ผ1 , ผX , B1 , ผนังก่ออิฐมวลเบา , ผ4 , ผ4.1  แล้วเสร็จ

 -   งานพ้ืน FX , F0 , F1 , F2 , F3 , บัวเชิงผนัง  แล้วเสร็จ

 -   งานฝ้าเพดาน CL-0 CL-AL CL-A CL-3 CL-4 CL-5   แล้วเสร็จ

 -   งานประตู หน้าต่าง  แล้วเสร็จ

 -   งานระบบสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ

 -   ตรวจสอบระบบต่างๆ ให้ใช้งานได้

             ซ่ึงจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 40 วัน  นับถัดจากก าหนดให้ลงมือท างานตามสัญญา

งวดท่ี  2  เป็นเงินร้อยละ 20% ของค่าจ้างเหมาตามท่ีตกลงท าสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เม่ือผู้รับจ้างได้ท าการปรับปรุงดังน้ี

             งานปรับปรุงท่ีท าการสาขา ช้ัน2
 -   งานติดต้ังสุขภัณฑ์ห้องน้ า   แล้วเสร็จ

 -   งานผนังตกแต่งหลังเคาน์เตอร์  แล้วเสร็จ

 -   งานผนังหลังห้องผู้จัดการ  แล้วเสร็จ

 -   งานติดต้ังครุภัณฑ์ท่ีท าการสาขา  แล้วเสร็จ

 -   งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร แล้วเสร็จ

             ซ่ึงจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 62 วัน  นับถัดจากก าหนดให้ลงมือท างานตามสัญญา

ระยะเวลาด าเนินการ

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และก าหนดเวลาแล้วเสร็จ
งานปรับปรุงอาคารส านักงานและส่วนประกอบอ่ืนๆ

ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี
(แบ่งเป็น 5 งวด)
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งวดท่ี  3  เป็นเงินร้อยละ 20% ของค่าจ้างเหมาตามท่ีตกลงท าสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เม่ือผู้รับจ้างได้ท าการปรับปรุงดังน้ี

             งานปรับปรุงท่ีท าการสาขา ช้ัน2
 -   งานระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ

 -   งานเคาน์เตอร์ห้อง Pantry  แล้วเสร็จ

 -   งานผนังตกแต่งติดพระบรมฉายาลักษณ์  แล้วเสร็จ

 -   ทาสีผนังภายใน  แล้วเสร็จ

             งานปรับปรุงท่ีท าการสาขา ช้ัน3
 -   งานร้ือถอนส่วนท่ีเก่ียวข้อง  แล้วเสร็จ

 -   งานผนัง ผ1 , ผX , B1 , ผ4 , ผ4.1  แล้วเสร็จ

 -   งานพ้ืน FX , F0 , F1 , F2 , F3 , บัวเชิงผนัง  แล้วเสร็จ

 -   งานฝ้าเพดาน CL-0 CL-AL CL-A CL-3 CL-4  แล้วเสร็จ

 -   งานประตู หน้าต่าง  แล้วเสร็จ

 -   งานระบบสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ

 -   งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร (ในส่วนท่ีฝังในผนังและบนฝ้าเพดาน) แล้วเสร็จ

 -   ตรวจสอบระบบต่างๆ ให้ใช้งานได้
             ซ่ึงจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 102 วัน  นับถัดจากก าหนดให้ลงมือท างานตามสัญญา

งวดท่ี  4  เป็นเงินร้อยละ 20% ของค่าจ้างเหมาตามท่ีตกลงท าสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เม่ือผู้รับจ้างได้ท าการปรับปรุงดังน้ี

             งานปรับปรุงท่ีท าการสาขา ช้ัน3
 -   งานระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ

 -   ทาสีผนังภายใน  แล้วเสร็จ

 -   งานติดต้ังสุขภัณฑ์ห้องน้ า   แล้วเสร็จ

 -   งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร แล้วเสร็จ

 -   งานป้ายภายในอาคาร แล้วเสร็จ

 -   งานป้ายภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ

 -   งานป้ายสติกเกอร์ แล้วเสร็จ

 -   งานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ
             ซ่ึงจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 137 วัน  นับถัดจากก าหนดให้ลงมือท างานตามสัญญา

งวดท่ี  5  เป็นเงินร้อยละ 25% ของค่าจ้างเหมาตามท่ีตกลงท าสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เม่ือผู้รับจ้างได้ท าการปรับปรุงดังน้ี

             งานปรับปรุงท่ีท าการสาขา ช้ันดาดฟ้า
 -   งานร้ือถอนส่วนท่ีเก่ียวข้อง แล้วเสร็จ

 -   งานพ้ืน Fx F0 F3 งานพ้ืนผิวกันซึม แล้วเสร็จ

 -   งานผนัง ผ1 แล้วเสร็จ

 -   งานฝ้าเพดาน CL-A โถงบันได แล้วเสร็จ

 -   งานทาสีผนังภายในโถงบันได แล้วเสร็จ

             งานปรับปรุงบริเวณ
 -   งานปรับปรุงป้าย Pols Sign  แล้วเสร็จ

 -   งานปรับปรุง BootT ATM  แล้วเสร็จ

 -   งานปรับปรุงพ้ืนท่ีจอดรถ  แล้วเสร็จ
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 -   งานทาสีร้ัว ประตูเหล็ก  แล้วเสร็จ

 -   งานไฟฟ้า  แล้วเสร็จ

 -   งานสูบส่ิงปฎิกูล  แล้วเสร็จ

             งานปรับปรุงอ่ืนๆ แล้วเสร็จ
 -   งานติดต้ังรางสแตนเลสบันทางข้ึนอาคาร แล้วเสร็จ

 -   งานทาสีผนังภายนอกอาคาร ช้ั1 2 3 ดาดฟ้า แล้วเสร็จ

 -   ทดลองงานระบบต่าง ๆ จนใช้งานได้ดี

 -   ท างานอ่ืน ๆ ท่ีเหลือท้ังหมดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรูปแบบและรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

 -   ท าความสะอาดอาคาร และบริเวณโดยรอบ ท้ังหมดแล้วเสร็จ

             ซ่ึงจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 180 วัน  นับถัดจากก าหนดให้ลงมือท างานตามสัญญา


